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Rövidítések jegyzéke 

ALS Mesterse ges felu let / te rszí n (artificial land site) 

EVD Elo zetes vizsga lati dokumenta cio  

HCSSZ Ha lo zatcsatlakoza si szerzo de s 

HE SZ Helyi E pí te si Szaba lyzatok 

KHV Ko rnyezeti hata svizsga lat 

MEKH Magyar Energetikai e s Ko zmu -szaba lyoza si Hivatal 

MNV Magyar Nemzeti Vagyonkezelo  

MGT Mu szaki-gazdasa gi ta je koztato  

PV Fotovoltaikus ero mu , napero mu  

RED III 

Az Euro pai Parlament e s a Tana cs (EU) 2023/2413 ira nyelve 

(2023. okto ber 18.) az (EU) 2018/2001 ira nyelvnek, az (EU) 

2018/1999 rendeletnek e s a 98/70/EK ira nyelvnek a megu julo  

energiaforra sokbo l elo a llí tott energia elo mozdí ta sa tekintete ben 

to rte no  mo dosí ta sa ro l, valamint az (EU) 2015/652 tana csi 

ira nyelv hata lyon kí vu l helyeze se ro l 

TE KA 
280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepu le srendeze si e s e pí te si 

ko vetelme nyek alapszaba lyzata ro l 

VET 2007. e vi LXXXVI. to rve ny a villamos energia ro l 
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1. English summary 
 

The LIFE REALS project aims to accelerate onshore wind and solar deployment on Artificial Land 
Surfaces (ALS) across five target countries (Bulgaria, Romania, Spain, Ukraine, Hungary) and to 
increase public acceptance of these investments. 

This English summary of this deliverable D4.2 focuses on Hungary, covering two central themes: 

• Legal and administrative barriers across key permitting stages for onshore wind and 
solar energy projects on artificial land surfaces. 

• The current status of Renewable Energy Directive III (RED III) implementation in 
Hungary, focusing on permitting procedures and the designation of renewable acceleration 
areas (RAAs). 

The D4.2 report should be read alongside Deliverable 4.1 Legal and Administrative Barriers to Wind 
and Photovoltaic Energy Development on specific Artificial Land Surfaces (ALS) in Hungary, which 
details location-specific barriers across four ALS terrain categories in Hungary: mining areas and 
related infrastructure; active and abandoned industrial sites; and closed landfills and transport 
infrastructure. 

Both reports are based on legislative analysis and expert stakeholder consultations, gathered through 
expert interviews, two national workshops, and one international workshop.  

The analysis classifies identified barriers along two distinct dimensions: 

Barrier Nature  Code  Barrier Relevance  Score  

Prevents project realization  R  Not relevant  1  

Extends implementation time  T  Low significance  2  

Increases project costs  C  Significant barrier  3  

Reduces project performance  P  Very significant barrier  4  

 

Overview of renewable energy permitting in Hungary  
 

In Hungary, wind and solar investments start by finding a site with suitable natural conditions, adequate 
safety distances (notably nature conservation), and network connection potential. A connection contract 
is not a prerequisite for a construction permit, but since limited connection options are a major 
bottleneck, further planning and licensing should only begin once a secure connection point is known.  

Certain permits and declarations can be acquired in parallel; the typical process is shown in Figure 1.  
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Figure 1: Permitting process in Hungary  

 

Grid Connection  
Procedure  

Grid connection constraints have historically been Hungary's single largest bottleneck for new 
renewable energy projects. New connection rights have been severely restricted since 2022 for both 
greenfield and ALS developments. In recent years connection of new power plants were only allowed 
as hybrid/co-located projects for existing connection points or as non-grid connected projects. Wind 
energy projects have however gained new opportunities for grid connection with the issuing of a call for 
application issued by the Hungarian regulator MEKH in August 2026 in accordance with the ministry 
decree set out in Decree 11/2025 (IV. 10.) EM.  

• Investors can apply for a total 702 MW grid connection capacity for wind energy at 9 dedicated 
connection points. Application deadline is 30 October 2026.   

• Evaluation criteria include a financial contribution to municipalities, a co-location of energy 
storage, extra points for higher proportion of equipment sourced from the EU and brownfield 
site location. The applicant (developer) must also legally agree that 25% ownership in the 
project company can be purchased by a government-designated renewable energy community.  

• The tender is reserved for wind as the primary technology (optional battery storage co-location); 
solar PV cannot participate nor independently nor as a secondary technology.  

• A total of 4,000 MW grid connection capacity for wind energy shall be auctioned by 2030.  

  

Key barriers  

Lack of free grid capacity & regulatory uncertainty (Type: R, T, Relevance: 4) around the tender 
scheme and its evaluation criteria persist even after the wind connection tender announcement. Solar 
PV faces complete unpredictability, with no published auction schedules.  

Legal uncertainties of co-location projects (Type: T, Relevance: 3) remain, as secondary 
connection parties depend entirely on the primary connection point and line owner's assets. Article 39/G 
of the Electricity Act (VET) defines co-location but leaves unresolved: loss of secondary rights if the 
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primary owner goes bankrupt, no remedies against predatory fees, and no standardized contract 
templates.  

Good Practice Highlight  

Unlike Poland (upfront land control required) or Romania (building permits mandated within 12 months 
of grid approval, on penalty of contract cancellation), Hungary lets developers secure grid conditions 
early via the Technical-Economic Information Sheet (MGT) — enabling accurate financial planning 
before major capital investment.  

Land acquisition  
Procedure  

Land acquisition is typically market-driven: developers identify suitable grid connection points first, 
then acquire surrounding land. Zoning rules strongly shape acquisition, with agricultural zones facing 
significantly stricter restrictions than non-agricultural ones. ALS generally lie outside agricultural 
zones, though legacy classifications can create exceptions.  

When seeking land in an agricultural zone or classified as arable land, three legal constraints apply:  

• Restrictions on Land Ownership & Lease (Land Trade Act / Act CXXII of 2013): Non-
agricultural corporate entities cannot purchase or lease arable land until it is formally 
withdrawn from agricultural use.  

• Replacement Land Mandate (Construction Act / Act C of 2023): Since October 1, 
2024, renewable power plants may only be designated in agricultural zones if the 
developer provides "replacement land” in the same municipality with identical biological 
activity value — a requirement stakeholders call virtually impossible to fulfil in practice.  

• Soil Quality Restrictions (Arable Land Protection Act / Act CXXIX of 2007): Only 
below-average quality agricultural land can be withdrawn from production to host a power 
plant.  

Projects in designated renewable acceleration areas (see Section 3.2) are exempt from “replacement 
land” requirement.  

Key barriers  

The absence of a Centralized Database (Type: T, C, Relevance: 3) of available brownfields or usable 
artificial surfaces forces developers to independently discover suitable locations—handling field 
surveys, and authority consultations manually, adding substantial time and expense. The central 
governmental site for brownfield sites called BARKA is barley know by investors.  

Outdated Local Building Regulations (HÉSZ) (Type: R, Relevance: 3) cause inconsistencies: site 
conditions often contradict registry entries.  For example, an abandoned mine that is functionally a 
brownfield may still be registered as agricultural land in an outdated HÉSZ. Decree 419/2021 requires 
municipalities to update HÉSZ plans, but resource shortages leave many un-updated.  

Good practices  

For state-owned land, public auctions offer a more transparent, standardized acquisition channel than 
lengthy individual negotiations. Developers report that savings from these auctions can help offset the 
site remediation and land restoration costs typical of ALS developments.  
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Land use  
Procedure  

Hungarian land use laws severely restrict available sites for renewable energy installations, 
particularly impacting wind power.  

For non-agricultural land (e.g., industrial or artificial zones), a HÉSZ amendment is not strictly required 
by law, though municipalities retain authority to demand one. Developers report that most local 
governments require a HÉSZ amendment even for industrial sites, creating inconsistent practices.  

Additionally, under Section 41 of Government Decree 280/2024 (TÉKA), wind turbines face extensive 
statutory exclusion zones:  

• Wind turbines are prohibited in residential, resort, and mixed-use zones, and within a 
700-meter buffer around them (decreased recently from 12 km) 

• Wind turbines are barred from the national ecological network, prime agricultural 
arable land, landscape protection zones, and World Heritage areas.  

• Wind turbines are difficult to be authorised near to radar installations and airfields. The 
modification of the Gov Decree 382/2007 on construction permitting in the electricity 
industry introduced an easement in this regard by allowing wind turbines to be authorized, 
provided they do not impair national defense capabilities. In practice such permits are still 
impossible to get.  

• Solar projects are not subject to these broad, mandatory setbacks.  

Key barriers  

Severe Wind Energy Setback Restrictions (Type: R, Relevance: 4) leave very little land available for 
wind deployment: the combined environmental and military and aviation buffer zones exclude most of 
the country's territory. Developers see these buffers, especially military exclusions and industrial-park 
utility clearances, as unusually strict by international standards.  

Unpredictable Zoning Amendment Demands in Industrial Zones (Type: T, Relevance: 3) cause 
wide variance in implementation timelines: ALS often sit within industrial zones where rules apply 
inconsistently, so developers must assess requirements municipality by municipality, and a full HÉSZ 
amendment adds lengthy delays plus political or local opposition risks.  

Environmental permitting  
Procedure  

The developer submits a Preliminary Examination Document (EVD) to the regional Government 
Office's Environmental Department, which orders a full EIA if impacts appear significant. A full EIA 
draws in specialized authorities (National Park Directorates, Disaster Management, Landscape 
Protection, Mining Bureaus) assessing habitat fragmentation, collision risk, glint/glare, noise, and 
visual impact.  

Under Government Decree 314/2005:  

• An EIA is mandatory for wind farms of 500 kW or more in protected natural areas, 
Natura 2000 sites, or cave protection zones.  

• Authorities decide via EVD whether a full EIA is needed for wind projects from 600 kW 
(200 kW in protected areas).  
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• Solar projects over 2 hectares (roughly 1.5–2 MW, depending on technology) undergo 
EVD screening to determine if a full EIA is required.  

Key barriers  

Unclear EVD Content & Scope (Type: T, Relevance: 4) let authorities frequently use additional 
information requests during preliminary screening to demand studies equivalent to a full EIA, blurring 
legal distinctions and extending timelines.  

1-Year Monitoring surveys of bats and birds (Type: T, R, Relevance: 4) are requested by National 
Park Directorates under EU guidance. If protected species nest nearby permits can still be denied mid-
development.  

By Conditional permits (Type: T, P, Relevance: 3) authorities may restrict operations during low-wind 
dusk periods or bird breeding seasons; forced shut-downs or speed limits impair wind energy output 
and make returns unpredictable.  

Absence of formal Preliminary Consultation (Type: T, Relevance: 2) Since independent 
environmental inspectorates were folded into regional Government Offices in 2015, developers can no 
longer request formal preliminary guidance before applying.  

  

Good practices  

The Fertő-Hanság National Park Directorate (FHNPI) has Hungary's deepest wind-power institutional 
experience, from early Kisalföld developments, providing internal conflict maps, technical guidelines, 
and formal consultations to developers and other National Park Directorates.  

Utility easement permitting  
Procedure  

Wayleave permits are issued by the Metrology and Technical Safety Department of the competent 
regional Government Office, alongside the Land Registry Department. Cable wayleave rules are set 
primarily by the Electricity Act (VET, Act LXXXVI of 2007) and Government Decree 273/2007 (VET 
Vhr.):  

• Right to Place Lines: Wayleaves may be granted for connection lines crossing third-
party land, provided they don't significantly hinder its primary use.  

• Property Compensation: Landowners are entitled to statutory compensation under 
VET Vhr.  

• Public Interest Mandate: If an owner refuses the developer's voluntary compensation 
offer, the authority can still register the wayleave under the statutory "public interest" 
designation for renewable power generation; affected landowners are legally obligated to 
tolerate the installation.  

Key barriers  

Landowner Resistance & Compensation Disputes (Type: T, Relevance: 2) can delay project 
timelines: a landowner can reject the compensation offer and challenge the amount in court, and building 
authorities cannot issue a final construction permit without an established wayleave.  

Restructured Government Office Operations (Type: T, Relevance: 2) can also cause delays. Since 
the 2017 merger of the Hungarian Trade Licensing Office (MKEH) into regional Government Offices, 
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wayleave procedures run through internal Technical Safety and Metrology Departments, which—as 
internal units—cannot issue formal preliminary opinions before official filing.  

Building permitting  
Procedure  

Since 2011 building and technical regulations made new wind energy projects impossible; in late 
2023, the Hungarian government introduced key reforms:  

• Abolition of the Quota/Tender System: Ministerial Decree 30/2023 repealed Decree 
33/2009 (KHEM), ending the requirement that wind capacity be allocated only via state 
tenders (none had been issued since 2010).  

• Reduction of Settlement Setback Distance: Government Decree 650/2023 cut the 
mandatory residential distance from 12 km to 700 meters (under the former rule, 
geospatial analyses found zero viable land remained in Hungary).  

• Removal of Turbine Capacity & Height Limits: Ministerial Decree 8/2001 (GM) was 
repealed, eliminating the previous 2 MW capacity and 100-meter height limits per turbine.  

• Renewable Acceleration Areas: The Architecture Act (Méptv.) introduced accelerated 
permitting within designated "renewable acceleration areas".  

Key barriers  

Severe Military & Radar Exclusion Distances (Type: T,C,R  Relevance: 4) leave little room for 
negotiation: the rigid 40 km military radar exclusion zone has been modified in February 2026, and wind 
turbines may be authorized if their construction and operation do not result in a reduction of military and 
national defense capabilities. However, according to market participants, the consent of the Hungarian 
Defence Forces cannot be obtained.  

Aviation Authority Assessments & Glare Risk Assessment (Type: T,R, Relevance: 3) are needed 
for wind projects: the Aviation Authority (Ministry of Construction and Transport) reviews turbine 
height, blade rotation, and lighting interference. Solar projects within 15 km of military airports or radar 
installations must run glare/glint simulations confirming they won't blind pilots or air traffic personnel.  

Archaeological Procedures (Type: T Relevance: 2) are compulsory. Uncovering immovable 
artifacts during preliminary surveys can force developers to redesign plant layouts.   

Imperfections in the E-Közmű Digital Portal (Type: T Relevance: 2) can create unnecessary 
delays: though the centralized E-Közmű platform digitized utility consultations, missing operator data 
and redundant automated statement requests still burden developers.   

Energy permit  
Procedure  

Before ready-to-build status, the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) 
issues the energy licenses required for power plant operation under the Electricity Act (VET).  

• 0.5–50 MW Installed Capacity: MEKH issues a single Combined Small Power Plant 
Permit; construction may begin only once it is final and binding, and the project must finish 
within the permit's deadline.  

• Above 50 MW: A two-stage licensing process is required, with separate Establishment 
and Electricity Generation permits.  
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Key barriers  

No significant regulatory, administrative, or structural obstacles were identified for the combined small 
power plant licensing procedure.  

Implementation Status of the Renewable Energy Directive III 
(RED III) 

Administrative Processes and Single Contact Points  

Current Status in Hungary  

Single Contact Point (Article 16(3)): Hungary still lacks a single contact point able to manage a project 
through the full permitting lifecycle. Even with proposed legislative updates introducing integrated 
environmental and construction permitting, the workflow remains split across multiple distinct 
authorities.  

Maximum permitting timelines mandated by Articles 16a, 16b and 16d of RED III have not been 
incorporated into Hungarian law, and its deadlines are currently unachievable in Hungary for onshore 
wind investments, as in practice the EVD clearance alone can take up to 1.5 years. For solar PV and 
energy storage, a total permitting timeline under 2 years is realistic under current practice.  

Overriding Public Interest (Article 16f): Environmental Gov Decree 314/2005 introduces the 
principle of overriding public interest by stating that during environmental permmitting procedures 
renewable energy power plants and the associated electricity storage facility, as well as the 
transmission and distribution network upgrades required to connect such a power plant to the public 
grid, shall be deemed to serve an overriding public interest as well as public health and public safety”.  

Digitalization of administrative procedures (Article 16(3)) is fully realized for both wind and solar 
permit applications across Hungarian platforms.  

Coordinated Mapping & Renewable Acceleration Areas  

Current Status in Hungary  

A review of Hungarian legislation and public documents finds no record of a completed, publicly 
available coordinated mapping under Article 15b.  

Since July 2025, the Electricity Act (VET) has defined a Renewable Acceleration Area as a 
"geographically defined area designated by the minister responsible for energy policy, possessing 
particularly suitable characteristics for renewable energy utilization."  

Under Section 103/B of the VET Executive Decree (VET Vhr.):  

• Solar PV Criteria: Designation is permitted in districts where the average annual global 
horizontal irradiation exceeds 4,900 MJ/m².  

• Wind Energy Criteria: Designation is permitted where the annual wind energy density 
measured at a height of 150 meters in the district or part of the district is at least 400 W/m2 or 
an equivalent average wind speed value  

• Accelerated Permitting: Within an RAA, authorities must complete environmental permitting 
decisions for weather-dependent renewable plants within 30 days, building permitting 
decisions within 20 days.  

The modification of the ministry decree 35/2025. (XII. 23.) EM extended the list of renewable 
acceleration areas to 25 Hungarian districts in August 2026.   
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The current framework makes no effort to identify low-environmental-risk zones and lacks provisions 
prioritizing ALS or built-up areas, and there is no evidence that designation plans underwent a 
Strategic Environmental Assessment under Directive 2001/42/EC, as RED III mandates.  

A draft bill in public consultation — amending energy laws tied to Hungary's Recovery and Resilience 
Facility (RRF) commitments — proposed besides expanding the list of RAA districts to allowing 
government designation of RAAs for new grid infrastructure and electricity storage facilities as well.  

Summary and Overall Evaluation  
The assessment shows that the main challenges for PV and wind investments on Artificial Land Surfaces 
(ALS) in Hungary are concentrated around a few key stages of project development. Overall, the 
regulatory framework is relatively favourable to ALS investments, particularly due to the „replacement 
land requirement” introduced for agricultural areas in 2024, which creates an incentive to develop 
brownfield sites. Land-use requirements are also generally less burdensome on ALS. 

Despite this, two major barriers currently limit renewable energy development on ALS. The first is the 
lack of available grid capacity, meaning that new projects generally depend on existing connection 
points. The new tender for allocating additional grid capacity for wind projects could help address this 
constraint. The second is the particularly strict setback requirements for wind turbines, which 
significantly reduce the number of potentially suitable sites. 

Several additional barriers increase the costs and risks of project development, including the lack of 
comprehensive databases for identifying suitable sites and time- and resource-intensive environmental 
permitting, particularly for wind projects. The designation of RAAs currently provides limited support, as 
it does not generally exempt projects from environmental permitting. 

The transposition of the EU RED III Directive into Hungarian legislation remains incomplete or largely 
formal in several respects: there is currently no functioning one-stop-shop permitting system, and the 
required strategic spatial mapping has not been completed. The designated “acceleration areas” are not 
based on genuine environmental screening. As a result, the 12–24-month permitting deadlines are 
currently difficult to meet, particularly in the wind sector, which is restarting after 15 years of limited 
development and faces a lack of experience and institutional capacity. At the same time, electronic 
permitting is fully operational for wind and solar projects, while procedures in more standardised sectors 
such as solar PV and energy storage generally function well and statutory deadlines are usually 
achievable.  

Overall, addressing the fundamental constraints related to grid access and the spatial restrictions on 
wind development would likely have a greater impact than further fine-tuning individual administrative 
procedures. Better information on potential suitable sites and a more differentiated approach to 
environmental assessment could further improve the predictability and efficiency of project 
development. Policy recommendations addressing these barriers will be developed as the next output 
of the LIFE REALS project. 
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2. Bevezetés és módszertan 
 

A LIFE REALS projekt célja, hogy hozzájáruljon a mesterséges felületeken (ALS = Artificial Land 

Surface) történő (szárazföldi) szélenergia- és napenergia-beruházások felgyorsításához és növelje 

ezen beruházások társadalmi elfogadottságát. Ennek érdekében a projekt 5 célországában (Bulgária, 

Románia, Spanyolország, Ukrajna és Magyarország) elemezi az adminisztratív és engedélyezési 

akadályokat.  

Jelen D4.2-es elemzés Magyarországra vonatkozóan két fő témát mutat be. Az első rész a 

magyarországi mesterségese felületeket érintő jogi és adminisztratív akadályokat tárja fela 

szárazföldi szél- és napenergia-projektek megvalósításának egyes lépései során. A második rész a 

Megújuló Energia Irányelv (RED III) implementációjának státuszát és értékelését vizsgálja, különös 

tekintettel az engedélyezési eljárásokra és a könnyített térségek kijelölésének helyzetére. 

A dokumentum a D4.1-es elemzéssel1 szoros összhangban készült, és azzal együtt értelmezendő. A 

D4.1-es elemzést javasolt jelen dokumentum elolvasása után tanulmányozni, mivel annak 

fókuszában négy fő ALS-területtípus területspecifikus magyarországi akadályainak feltárása áll. 

Mind a D.4.1-es, mind a D.4.2-es riport jogszabályelemzésre és szakértői interjúkra épül. Az 

interjúkon felül 1 nemzetközi és 2 hazai műhelybeszélgetés keretében is kikértük több érintett 

véleményét a tanulmány témájáról, illetve a tanulmány tartalmi megállapításaival kapcsolatban is. A 

tanulmány elkészülte során az alábbi számú és típusú érintettel egyeztettünk akár interjú akár 

műhelybeszélgetés formájában: 

- 8 projekt beruházó/kivitelező 

- 1 kormányhivatal építés ügyi osztálya 

- 2 jogalkotó minisztérium képviselői 

- 1 szabályozó hatóság (írásban) 

- 1 nemzeti park igazgatóság 

- 4 civil szervezet 

Jelen D.4.2-es riport először széleskörű áttekintést ad a magyarországi szél- és naperőművi 

beruházások legfontosabb engedélyezési mérföldköveiről, különös tekintettel az ALS területeken 

történő beruházásokra. Ezután minden egyes fő mérföldkő esetében a tanulmány bemutatja a 

legfontosabb eljárási folyamatokat és kapcsolódó jogszabályokat, valamint a mérföldkővel kapcsolatos 

jogi és adminisztratív akadályokat. Az elemzés első része az azonosított akadályok összegzésével és 

kategorizálásával zárul, azok relevanciája és típusa szerint, ezzel elősegítve a célzott szabályozási és 

gyakorlati beavatkozási pontok meghatározását. Az elemzés az akadályokat két dimenzió mentén 

csoportosítja, melyek az akadály jellege és az akadály relevanciája. A legfontosabb alkalmazott 

kategóriákat az 1. táblázat. és az 2. táblázat foglalja össze. 

  

 
1 A sárgával jelölt részek, frissülni fognak vagy kattintható linkkel lesznek felruházva a végső tanulmányban. 
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1. táblázat: Akadályok csoportosítása azok jellege szerint 

Akadály jellege 
Elemzésben 

alkalmazott rövidítés 

Ellehetetleníti a projekt megvalósítását E 

Meghosszabbítja a projekt megvalósítási idejét  I 

Növeli a projekt költségeit K 

Rontja a projekt teljesítményét T 

 

2. táblázat: Akadályok csoportosítása azok relevanciája szerint 

Akadály relevanciája 
Elemzésben 

alkalmazott számkód 

Nem releváns akadály 1 

Kis mértékben jelentős akadály  2 

Jelentős akadály 3 

Nagyon jelentős akadály 4 

 

Fontos kiemelni, hogy az elemzés elsősorban azokat az akadályokat gyűjti össze, amelyek a 

beruházók számára relevánsak. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos akadályokat nem lehet, vagy 

nem kívánatos elhárítani. Ezekben az esetekben az elemzés ugyanúgy feltárja az akadályokat, 

azonban nem szükségszerűen javasol azokkal kapcsolatban intézkedések vagy jogszabály-

módosítások bevezetését.  

Az elemzés második része a RED III implementációját három alterület mentén vizsgálja: az 

adminisztratív folyamatok, a megújuló energia telepítésére alkalmas területek feltérképezése, 

valamint a könnyített térségek kijelölése. Mindhárom kategórián belül a jelenlegi helyzet 

bemutatása és annak értékelése képezi a két fő tartalmi alegységet. 

  



 
 

 
 © 2026 REKK Kft. All rights reserved. This document is the property of REKK. 

Unauthorized use or reproduction is strictly prohibited.  

15 

 

 

 

3. Nap- és szélerőművek telepítésének folyamata és 

kapcsolódó akadályok  
 

3.1. Projekt létesítési folyamat összefoglalója 
Magyarországon a szél- és napenergia-beruházások a jelenlegi jogszabályi környezetben a megfelelő 

természeti adottságokkal rendelkező, az előírt védőtávolságoknak (főleg természetvédelmi és 

biztonsági) megfelelő, továbbá hálózati csatlakozási lehetőséggel bíró terület megtalálásával indulnak. 

Ugyan a hálózati csatlakozási szerződés nem feltétele az építési engedélyezés elindításának, a korlátos 

hálózati csatlakozási lehetőségek képezik az egyik legfontosabb szűk keresztmetszetet, így a további 

területrendezési és engedélyezési lépéseket csak a biztos csatlakozási pont ismeretében érdemes 

elindítani.  

Bár egyes engedélyek és nyilatkozatok beszerzése párhuzamosan is futhat, a tipikus folyamat a lenti 

ábra szerint alakul. A mesterséges felületeken (ALS) létesített szél- és napenergia-beruházásokhoz 

szükséges speciális engedélyeket a lenti ábra nem tartalmazza, ezeket a D4.1 jelentésben mutatjuk be.  

1. ábra Nap- és szélerőművek engedélyezési folyamata Magyarországon 

 

2026. júliusában a kormány társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a villamosenergia-törvény (VET) 

módosítását2, amely alapján bizonyos esetekben a környezetvédelmi engedély az integrált építési és 

környezetvédelmi engedély részeként kerülne kiadásra. Ezzel részletesebben az 3.9 fejezetben 

foglalkozunk.  

 
2 Forrás: https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download, 
letöltés időpontja: 2026.07.17. 

https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download
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3.2. Hálózati csatlakozás 
A korlátozott hálózati csatlakozási lehetőségek jelentették az elmúlt időszakban a legnagyobb akadályt 

új időjárásfüggő megújulóenergia-projektek megvalósulása előtt. Mind a zöldmezős, mind az ALS 

területeken tervezett beruházásokat akadályozta, hogy 2022 óta nem lehet új csatlakozási 

jogosultsághoz jutni. A helyzet 2026 nyarán változott, amikor a kormány kiírta az első, kizárólag 

szélerőművekre vonatkozó kapacitástendert, a napelemes fejlesztések előtt azonban továbbra sem nyílt 

meg ez a lehetőség. 

3.2.1. Folyamat áttekintése 
A hálózati kapacitáshoz jutás szabályai az elmúlt években többször átalakultak és a tanulmány 

véglegesítésének idején (2026 szeptember) is változás alatt állnak. 2022 előtt a magyar rendszerben 

jelentkezési sorrend alapján osztották a szabad kapacitást. Bár már ekkor is voltak szűkületek a magyar 

hálózaton, ebben az időszakban a beruházók számára nem okozott jelentős problémát a hálózati 

kapacitások megszerzése. A magyarországi PV kapacitások drasztikus terjedése miatt azonban 2022-

ben a csatlakozási lehetőségek jelentősen korlátozódtak. 2022-ben és 2023-ban új csatlakozási 

kapacitást az ún. közzétételi és egyedi eljárásokból álló kapacitáselosztási rendszerben3 lehetett 

igényelni.  

A közzétételi eljárásban a rendszerirányító és az elosztók félévente közösen meghatározták és 

közzétették, hogy mely alállomásokon mennyi szabad betáplálási kapacitás áll rendelkezésre, és erre 

lehetett pályázni. Az egyedi eljárásban a fejlesztő a korábbi rendszerhez hasonlóan maga jelölhette 

meg a csatlakozási pontot, de pénzügyi biztosítékot kellett nyújtania, és szigorúbb műszaki feltételeket 

kellett vállalnia. A gyakorlatban a közzétételi eljárás egyetlen MW kapacitást sem eredményezett: az 

első közzététel 2022 májusában történt, a második 2023 novemberében már nulla szabad kapacitást 

hirdetett meg, a további közzétételi határidőket pedig ismételten — több esetben visszamenőleges 

hatállyal — kitolták. Új csatlakozási kapacitás így kizárólag az egyedi eljárásból származott, összesen 

mintegy 2065 MW4. 

A második közzétételi eljárás után teljes mértékben megszűnt Magyarországon az új csatlakozási pont 

szerzésének lehetősége, ugyanis egy új kapacitás tender alapú rendszer lépett életbe, amely a 

bevezetése óta hosszú ideig „átmeneti” állapotban maradt. A 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet alapján új 

kapacitás kizárólag a MEKH által kiírandó pályázati eljárásban szerezhető, a pályázat kiírásáig igény 

sem nyújtható be5 – a MEKH ugyanakkor 2026 nyaráig nem kapott miniszteri felkérést a kiírásra.  

 

 
3 https://mavir.hu/web/mavir/elso-kozzeteteli-eljaras, https://mavir.hu/hu/web/mavir/masodik-kozzeteteli-
eljaras  
4 Magyarország Kormánya (2023): Újabb közzétételi eljárás indul ipari erőművi kapacitások csatlakozására. 
Elérhető: https://kormany.hu/hirek/ujabb-kozzeteteli-eljaras-indul-ipari-eromuvi-kapacitasok-csatlakozasara 
5 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására 

irányuló pályázati eljárásról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2500011.ENM 

https://mavir.hu/web/mavir/elso-kozzeteteli-eljaras
https://mavir.hu/hu/web/mavir/masodik-kozzeteteli-eljaras
https://mavir.hu/hu/web/mavir/masodik-kozzeteteli-eljaras
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2500011.ENM
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2026 júliusában a folyamat felgyorsult és társadalmi konzultációra került a 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet 

módosítása6 melynek legfőbb pontjai7: 

- 2026 augusztusában kiírásra kerül egy 700 MW8-os kapacitástender, és onnantól 2030-ig 

összesen 4000 MW további kapacitás kerül kiírásra éves bontásban; 

- A kiírás kizárólag szélerőmű vagy szélerőműpark hálózati csatlakozására vonatkozik, viszont 

azok kombinálhatóak villamosenergia-tárolókkal; 

- 24 hónapra nőtt a határidő a csatlakozás elnyerésétől a csatlakozási pont igénybevételéig. 

Az iparági konzultációt követően a MEKH 2026. augusztus 30-án tette közzé a végleges pályázati 

kiírást.9 A tender kilenc hálózati csomópontra vonatkozik, amelyeken összesen 702 MW betáplálási 

kapacitás osztható ki. A csomópontok listája a tervezetben még nem szerepelt, csak a végleges kiírással 

vált nyilvánossá. A meghirdetett kapacitás földrajzilag koncentrált, gyakorlatilag a Dunántúl északi és 

nyugati részére, valamint Ócsára korlátozódik. A legkorábbi csatlakozási időpont valamennyi csomópont 

esetében egységesen 2030. szeptember 30., a csatlakozás igénybevételére pedig maradt a 24 hónapos 

időablak. A pályázatnak két alapfeltételt kell teljesítenie: a pályázó 25%-os vételi jogot biztosít a 

projekttársaságban a Kormány által kijelölt megújulóenergia-közösség részére, valamint — kilencből 

hét csomóponton — vállalja a szükséges hálózatfejlesztés megépítését és térítésmentes átadását 

(TMÁ). Ez utóbbi alól csak a két legnagyobb csomópont, Ócsa és Szombathely OVIT kivétel. 

Túljelentkezés esetén a csomóponton belüli sorrendet kilenc szempont súlyozott pontszáma dönti el. A 

legnagyobb súlyt, együtt 35%-ot, az érintett önkormányzatoknak fizetendő helyi pénzügyi hozzájárulás 

kapja: egy egyszeri, teljesítményarányos kifizetés 10 000 és 50 000 EUR/MW között, és egy éves, a 

betáplált energiával arányos kifizetés 2 és 3 EUR/MWh között, ahol a magasabb vállalás több pontot 

ér. További 15-15%-ot ér az uniós gyártású berendezések magas beszerzési aránya és a csatlakozási 

pont mögé telepített energiatároló mérete, 10-10%-ot pedig a betáplálási kapacitásnál nagyobb 

beépített szélerőművi teljesítmény, illetve a barnamezős helyszín. A fennmaradó 15% kisebb, 

jellemzően eljárási jellegű vállalásokon oszlik meg. 

A tender meghirdetése előtti időszakban a fejlesztések a meglévő csatlakozási pontok felé fordultak, 

ugyanis a kapacitástender meghirdetése előtt csak az alábbi csatlakozási formák voltak elérhetőek: 

• Hibridizáció: meglévő csatlakozási ponton új erőmű vagy tároló csatlakoztatása saját meglévő 

erőmű mellé. 

• Technológiaváltás: lekötött csatlakozási kapacitáshoz tartozó technológia módosítása más 

technológiára - nemcsak működő erőműveknél, hanem minden olyan projektnél, amely 

rendelkezik csatlakozási engedéllyel. 

 
6 https://kormany.hu/dokumentumtar/tarsadalmi-egyeztetes-az-aramhalozattal-kapcsolatos-rendelet-

modositasahoz  
7 MEKH: Pályázati kiírás a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló 
eljárás kapcsán – iparági konzultációra bocsátott tervezet, 2026. https://www.mekh.hu/kapacitas-palyazati-
eljaras 
8 Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján a nagy érdeklődésre való tekintettel az 
első tender 700 MW helyett, 1000 MW-nyi kapacitásra fog vonatkozni. Forrás: 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20260717/kapitany-bejelentette-hogy-a-vartnal-nagyobb-erdeklodes-miatt-
tobb-szeleromu-johet-850444  
9 MEKH: Pályázati kiírás a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló, 
szélerőművek és szélerőműparkok hálózati csatlakozását szolgáló eljárás kapcsán, 2026. augusztus 30. 
https://www.mekh.hu/kapacitas-palyazati-eljaras-2026 

https://kormany.hu/dokumentumtar/tarsadalmi-egyeztetes-az-aramhalozattal-kapcsolatos-rendelet-modositasahoz
https://kormany.hu/dokumentumtar/tarsadalmi-egyeztetes-az-aramhalozattal-kapcsolatos-rendelet-modositasahoz
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20260717/kapitany-bejelentette-hogy-a-vartnal-nagyobb-erdeklodes-miatt-tobb-szeleromu-johet-850444
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20260717/kapitany-bejelentette-hogy-a-vartnal-nagyobb-erdeklodes-miatt-tobb-szeleromu-johet-850444
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• Kolokáció más engedélyessel a termelői vezetéken10 (VET 39/G§): a 2024-től hatályos szabály 

lehetővé teszi, hogy egy termelői vezetéket és annak csatlakozási pontját több engedélyes 

közösen használjon. A MEKH megerősítette, hogy a kolokációs projektek elindultak, és már 

történt ilyen engedélyeztetés.  

• Visszwatt-védelemmel ellátott saját fogyasztású projektek: olyan erőművek, amelyek a 

megtermelt áramot teljes egészében helyben használják fel, és a közcélú hálózatba egyáltalán 

nem táplálnak vissza, például a nagy áramfogyasztású ipari telephelyek építenek ilyet a saját 

ellátásukra. Mivel nincs betáplálás, nem szükséges hozzá hálózati kapacitáslekötés. 

A csatlakozási lehetőség megszerzése után a hálózati csatlakozás engedélyezése három fő lépésből 

áll. Először a hálózati engedélyes műszaki-gazdasági tájékoztatót (MGT) ad ki, amely rögzíti a 

csatlakozás műszaki feltételeit, becsült csatlakozási díját és a csatlakozás legkorábbi igénybevételi 

időpontját. Ezt követően a beruházónak az MGT kiadásától számított 6 hónapos határidőn belül 

csatlakozási tervet (CST) kell jóváhagyásra benyújtania; a határidő elmulasztása esetén az MGT 

szerinti kapacitás igénybevételi lehetősége megszűnik. Amennyiben az erőmű tervezett beépített 

teljesítménye eléri az 5 MW-ot, a csatlakozási tervet az elosztón túl a rendszerirányítónak (MAVIR) is 

szükséges jóváhagynia. Végül a beruházónak az MGT kiadásától számított 12 hónapon belül meg kell 

kötnie a hálózati csatlakozási szerződést (HCSSZ), amire kizárólag jóváhagyott csatlakozási terv 

alapján kerülhet sor11.  

 

3.2.2. Legfőbb akadályok 

A hálózati csatlakozás legfőbb akadálya jelenleg, hogy nem szerezhető új hálózati kapacitás. Az 

54/2024. Korm. rendelet12 2025. július 31-i hatályvesztése után az új kapacitáskiosztás a 11/2025. (IV. 

10.) EM rendelet szerinti pályázati eljárás keretében történhet. A friss 2026 nyári módosítások a 

szélerőművek helyzetét rendezni látszanak, ám a MEKH által lebonyolított kapacitáspályázat 

megítélése a piaci szereplők között változó, a pályázat sikerességét az eredményhirdetés után lehet 

megítélni. A hálózatra termelő naperőművi beruházások helyzete továbbra is tervezhetetlen és 

kiszámíthatatlan.   

Bár a VET 39/G§ megteremtette a termelői vezeték közös használatának keretét13, a szabályozás több 

kérdést is rendezetlenül hagyott, amelyek akadályozhatják a gyakorlati megvalósításban a 

fejlesztéseket. A probléma gyökere, hogy a kolokációnál a másodlagosan csatlakozó fél egy másik cég 

tulajdonában lévő vezetéken és csatlakozási ponton keresztül éri el a hálózatot, vagyis a projektjének 

működése egy tőle független szereplő eszközétől és jogosultságaitól függ. Egyrészt nem tisztázott, 

hogy mi történik a másodlagos csatlakozó jogaival, ha a vezeték tulajdonosa csődbe megy, elveszíti 

saját hálózati csatlakozási jogát, vagy a vezeték tartósan használhatatlanná válik: nem egyértelmű, 

 
10 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 39/G. §. https://njt.hu/jogszabaly/2007-86-00-00  
11 MAVIR Zrt. Üzemi Szabályzat. Hatályos változat: https://www.mavir.hu/web/mavir/uzemi-szabalyzat  
1254/2024. kormányrendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2024-54-20-22  
13 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 39/G. §. https://njt.hu/jogszabaly/2007-86-00-00  

Nincs szabad hálózati kapacitás, a kapacitástender bevezetése és 
szabályai bizonytalanok 

Akadály jellege E, I 

Relevancia 4 

Kolokációs projektek jogi bizonytalansága  
Akadály jellege I 

Relevancia 3 

https://njt.hu/jogszabaly/2007-86-00-00
https://www.mavir.hu/web/mavir/uzemi-szabalyzat
https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2007-86-00-00
https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2024-54-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2007-86-00-00
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hogy a másodlagos csatlakozó hozzáférése ilyenkor megszűnik, átszállhat-e rá a csatlakozási jog, vagy 

jogosult-e kártérítésre, miközben az ő erőműve működik. Másrészt nincs, ami kikényszerítené a felek 

együttműködését: mivel a másodlagos csatlakozónak a beruházás megvalósulása után nincs 

alternatívája, nem tud átcsatlakozni máshova, a vezeték tulajdonosa utólag kedvezőtlen feltételeket 

diktálhat vagy akadályozhatja a hozzáférést, és ez ellen a másodlagos fél csak hosszadalmas peres 

úton tudna fellépni. Hiányoznak a bevett, iparágilag elfogadott mintaszerződések is. 

3.2.3.  Jó gyakorlatok 
Piaci vélemény szerint jó gyakorlat, hogy Magyarországon a fejlesztési folyamat első lépése a 

csatlakozási pont igénylése (MGT). Vannak olyan országok, ahol a csatlakozási igény szorosabban 

kötött az építésügyi engedélyezéshez, például Lengyelországban14, ahol a földhasználati jog 

megszerzése, vagy a különböző korai hatósági és területfejlesztési engedélyek megléte szükséges. 

Romániában a csatlakozási engedély kiadása után legfeljebb 12 hónapon belül be kell mutatni az építési 

engedélyt, ennek hiányában a csatlakozási igény érvényét veszti és a csatlakozási szerződés 

automatikusan megszűnik. Itt a beruházó jelentős összegeket fektet a projektbe anélkül, hogy biztos 

lenne a hálózati csatlakozásban. A magyar modellben a beruházó már a projekt elején ismeri a 

csatlakozási költségeket és a várható csatlakozási időpontot, így valós pénzügyi tervet készíthet. 

3.2.4. Nap és szél közötti különbségek 
A 2026 nyári szabályozási fordulat kizárólag a szélerőművek helyzetét rendezi, mivel a tervezet szerint 

elsődleges technológia valamennyi hálózati csomópont esetén kizárólag szélerőmű lehet, másodlagos 

technológiaként pedig egyedül villamosenergia-tároló jelölhető meg. Napelemes projekt tehát sem 

önállóan, sem kiegészítő technológiaként nem indulhat a tenderen. Számukra kizárólag a 2.2.1. 

pontban ismertetett, meglévő csatlakozási pontokra épülő megoldások maradnak. Egy potenciális PV-

tender kiírásának időpontjáról és a pályázható kapacitás mennyiségéről a tanulmány véglegesítésének 

idején nincs információ, ami miatt a napelemes projektek tervezhetősége továbbra is bizonytalan.  

3.3. Területszerzés 
Magyarországon a területeket alapvetően övezetek szerint kategorizálják, ami a területszerzés 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mivel a mezőgazdasági övezetben elhelyezkedő területekre 

szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az egyéb övezetekbe tartozó területekre. A mesterséges 

felszínek Magyarországon jellemzően nem mezőgazdasági övezetben helyezkednek el, bár erre is 

akadnak kivételek. 

3.3.1. Folyamat áttekintése 
A mezőgazdasági övezetben elhelyezkedő, illetve termőföld besorolású területeken az alábbi 

restrikciókkal szembesül egy potenciálos beruházó: 

- Földtulajdonszerzés korlátozása: A földforgalmi törvény alapján15 nem mezőgazdasági 

tevékenységgel foglakozó cég termőföldet nem szerezhet, és arra bérleti szerződést sem 

köthet. Ilyen területet csak azt követően vásárolhat meg vagy vehet bérbe miután azt 

mezőgazdasági használat alól kivonták, vagyis a területszerzés idején már nem minősült 

termőföldnek.  

 
14 Baker McKenzie: Poland: Grid Act to Change RES and BESS Grid Connection Rules (2026. március). 
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/03/poland-grid-act-to-change-res-and-bess-
grid-connection-rules 
15 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300122.tv  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300122.tv
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- Csereterület biztosítás: 2024 október 1. óta az építési törvény16 alapján mezőgazdasági 

övezetben olyan területet kijelölni, melyre lehetséges megújuló erőmű építése, csak abban az 

esetben lehet, ha a beruházó a célterülettel megegyező biológia aktivitású csereterületet ajánl 

fel az adott településen belül. Az interjúk alapján ilyen csereterületek felajánlása szinte 

lehetetlen. 

- Földminőségi megkötések: A termőföld védelméről szóló törvény17 alapján, csak olyan 

mezőgazdasági terület vonható ki a termelés alól (tehát építhető rá később erőmű), melynek 

földminősége a törvényben megszabott értékelési szempontok alapján átlagosnál rosszabb. 

Mint látható, 2024 óta a jogszabályi környezet erőteljesen a nem mezőgazdasági területeken történő 

beruházásokat ösztönzi, ugyanis ez esetben nem kell csereterületet biztosítani, illetve a területszerzés 

folyamata is egyszerűbb. 

A területszerzés jellemzően piaci alapon történik: a fejlesztők a gyakorlatban a rendelkezésre álló 

hálózati csatlakozási lehetőségekből indulnak ki, majd ezek környezetében keresnek megfelelő 

területet. Állami tulajdonú ingatlanok esetében árveréses értékesítésre is sor kerülhet. A 10 millió Ft-ot 

meghaladó értékű állami ingatlanok értékesítése főszabály szerint árverés útján történik. A 

mezőgazdasági művelésre alkalmas állami földek értékesítését a Nemzeti Földügyi Központ (NFK), míg 

a kivett területek és egyéb állami ingatlanok értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) 

bonyolítja le.  

3.3.2.  Legfőbb akadályok 
Mivel jelen tanulmány a mesterséges területeken (ALS) megvalósuló erőművekre fókuszál, az 

akadályok bemutatása során kizárólag az e területcsoportot érintő kihívásokra koncentrálunk. Ennek 

megfelelően nem tárgyaljuk a zöldmezős, mezőgazdasági övezetben megvalósuló erőmű-

beruházásokhoz kapcsolódó akadályokat. 

A barnamezős területek felkutatása jelenleg jelentős akadályt jelent a beruházók számára: kevés az 

átfogó, nyilvánosan elérhető adatbázis a potenciálisan hasznosítható területekről. Bár a felelős 

minisztérium üzemeltet egy ilyen adatbázist a Barkát18, az interjúk alapján azonban a beruházok által 

ez az adatbázis nem ismert/használt. 

A barnamezős területek nyilvántartási és gyakorlati értelmezése nem minden esetben esik egybe, ami 

nehezíti a megfelelő beruházási helyszínek azonosítását. Ennek oka legtöbb esetben, hogy a Helyi 

Építési Szabályzatok (HÉSZ), melyek a területek besorolását rögzítik, nagyon sok esetben elavultak. 

Előfordulhat például, hogy egy felhagyott bánya, mely a gyakorlatban egyértelműen barnamezős 

területnek tekinthető, a HÉSZ-ben annak elavultsága vagy pontatlansága miatt továbbra is 

 
16 2023.évi C. törvény a  magyar építészetről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2300100.tv 
17 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv  
 
18 Barka barnamezős adatbázis: https://www.oeny.hu/oeny/barka/ 
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mezőgazdasági besorolású, és korábbi hasznosítására csupán a tulajdoni lapon bejegyzett 

bányaszolgalmi jog utal.  

Ilyen esetekben a beruházó számára nem a terület korábbi ipari hasznosítása, hanem annak aktuális 

jogi besorolása a meghatározó: amennyiben a terület mezőgazdasági övezetbe tartozik, a 

mezőgazdasági területekre vonatkozó szigorúbb területszerzési és területhasználati szabályok 

alkalmazandók. Ez a jelenlegi csereterület alapú jogszabályi rendszerben akár teljes mértékben 

ellehetetlenítheti a beruházás megvalósulását. 

Egy jogszabálymódosítás szerint az önkormányzatoknak kötelező frissíteniük a HÉSZ-eket19, azonban 

információink szerint forráshiány miatt ez számos önkormányzatban még nem történt meg. 

3.3.3. Jó gyakorlatok 
A beruházók tapasztalatai alapján az MNV által meghirdetett földaukciókon kínált területek többsége 

jellemzően nem alkalmas erőművi beruházások megvalósítására. Azon kevés terület azonban, amely 

műszakilag és jogilag megfelelő, rendszerint kedvező áron szerezhető meg. Egyes beruházók szerint 

az így elérhető költségmegtakarítás akár a barnamezős területek fejlesztéséhez kapcsolódó 

rekultivációs költségeket is ellensúlyozhatja. 

Tekintettel arra, hogy az állami szereplőkkel folytatott egyedi egyeztetések gyakran időigényesek és 

adminisztratív szempontból nehézkesek, az árveréses értékesítés átláthatóbb és standardizáltabb 

területszerzési mechanizmust jelenthet. 

3.4. Területhasználat 
A hazai jogszabályok szigorú területhasználati szabályokat állapítanak meg, amely főleg a 

szélerőművek esetében szűkítik le a telepítésre szóba jövő területek nagyságát.  

3.4.1. Folyamat áttekintése 
A területhasználat szempontjából is elválik, hogy a terület mezőgazdasági övezetben található vagy 

sem, mivel kivett mezőgazdasági terület esetén lehetséges csak az erőművi beruházás. 

Mezőgazdasági zóna esetében a termőföld védelmi törvénnyel összehangban20 a beruházás 

megkezdéséhez ún. más célú hasznosítási engedélyre van szükség, mely kiveszi a területet a művelés 

ág alól. A területi földhivatalnál az eljárás elindításához talajvédelmi terv készítése is szükséges 

(talajmintavétel, humuszvédelmi előírások). Az eljárás körülbelül 3-4 hónapot vesz igénybe, a kiadott 

engedély 5 évig érvényes. 

A fejlesztés megkezdéséhez a 218/2009. kormányrendelet21 értelmében 5 MW feletti nap és 

szélerőművek esetében a beruházást be kell illeszteni a Megyei Területrendezési Tervbe, mely egy 30 

napos hatósági eljárás.  

 
19 A településtervek tartalmi követelményeit valamint az egyeztetés és az adatszolgáltatás digitális rendjét a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet határozza meg: https://njt.hu/jogszabaly/2021-419-
20-22 
20 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv 
21 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900218.kor  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900218.kor
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Ugyanazon kormányrendelet alapján a Helyi Építési Szabályzat módosításra is szükség van, kivett 

mezőgazdasági terület estén. Más területtípus esetén a HÉSZ módosításra nincs definitív kötelezettség, 

azonban a HÉSZ-ek rendelkezéseivel összhangban a helyi önkormányzat előírhatja a HÉSZ 

módosítását ezen esetekben is. A tanulmány készítése során megkérdezett beruházók szerint az 

önkormányzatok nagyobb része ipari területek esetén is előírja a HÉSZ módosítást, ám a gyakorlat 

ebben nem egységes. A HÉSZ-módosítás során a módosítási kérelmet a kormányhivatal az állami 

főépítész és a képviselőtestület is jóváhagyja, így a teljes folyamat átfutási ideje fél évet is igénybe 

vehet. 

 A területhasználat egy fontos addicionális eleme a védőtávolságok kérdése. Ezek korlátok 

szélerőműveknél kifejezetten szigorúak. A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA)22 42. §-a alapján 

szélerőmű nem helyezhető el lakó-, üdülő- és vegyes területeken, valamint azok 700 méteres 

védőzónájában, továbbá az országos ökológiai hálózat, a kiváló termőhelyi adottságú szántók, a 

tájképvédelmi és a világörökségi övezetekben; emellett a Magyar Honvédség radarjainak 40 km-es és 

a katonai repülőterek 15 km-es körzetében új szélerőmű nehezen létesíthető. 2026. februárban 

módosult a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet23, amely enyhít a TÉKA szabályain és kimondja, hogy 

szélerőművek engedélyezhetőek, „ha azok létesítése és működése honvédelmi és katonai 

képességcsökkenést nem okoz, vagy létesítésük során olyan műszaki megoldás alkalmazására kerül 

sor, amely biztosítja a Magyar Honvédség által üzemeltetett radarok zavartalan, rendeltetésszerű 

működését.” Projektfejlesztők visszajelzései alapján azonban a Magyar Honvédség továbbra sem adja 

meg a hozzájárulását, illetve nem csak a katonai, hanem a polgári repülőterek és radarok közelében is 

problémás az engedélyezés. Naperőműveknél ilyen kiterjedt védőtávolságra alapuló tilalomrendszer 

nincs.24 

3.4.2. Legfőbb akadályok 
Az előző fejezethez hasonlóan jelen alfejezetben csak a mesterséges területekkel kapcsolatos 

földhasználati akadályokat mutatjuk be. 

A szélenergia-projektek esetén a beruházónak számos védőtávolsági korlátozást kell figyelembe venni, 

amely jelentősen csökkenti a rendelkezésre álló területeket. A WWF Magyarország által készített 

RENewLand elemzés például megmutatja, hogy ha minden védőtávolságot figyelembe vesz a 

beruházó, akkor Magyarország területének jelentős része alkalmatlan szeles projekt telepítésére25. A 

2026 szeptemberében hatályos jogszabályok alapján az ország területének hozzávetőleg 12%-kán, 

azaz valamivel több mint 11 000 km2-nyi területen lehet elméletben szélerőműveket fejleszteni. A 

beruházói vélemények alapján az alkalmazott védőtávolságok nemzetközi viszonylatban is szigorúak, 

különösen a katonai létesítményekkel kapcsolatos, vagy ipari parkok esetén a közművektől tartandó 

védőtávolságok szigorúságát emeleték ki. 

 

 

 
22 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról, 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400280.kor  
23 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
24 A nap- és szélerőművek elhelyezését nehezítő védőtávolságokat részletesen a 2.7 fejezetben mutatjuk be.  
25 https://wwf.hu/wp-content/uploads/2025/12/RENewLand-zaro-WS-diasor.pdf  
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A mesterséges felszínű területek jelentős része ipari övezetben található, mellyel kapcsolatban nem 

egységes a szabályozás. A beruházónak extra terhet jelenthet, hogy minden esetben helyi szinten kell 

felmérnie, hogy szükség van-e HÉSZ módosításra, mely egyébként egy meglehetősen hosszú és 

extrémebb esetekben, komolyabb lakossági ellenállás esetén bizonytalanabb kimenetű folyamat. Ez 

szignifikáns különbségeket is okozhat két hasonló projekt megvalósítási idejében. 

 

3.5. Környezetvédelmi engedély 
A szél- és napenergia-beruházások területigényük miatt hatással vannak az őket körülvevő élővilágra. 

A hatások főleg a kivitelezéskor, majd az üzemeltetés során jelentkeznek. A naperőművek kompaktabb 

elhelyezése miatt a hatások általában kisebbek. A szélerőművek egyes turbináinak területigénye kisebb, 

de a szélerőműparkok összességében nagy területen terülnek szét, ezért a környezetvédelmi vizsgálat 

(és szükség esetén engedélyezési eljárás) főként a szélerőművi beruházásokat nehezíti. Bár elsőre 

ellentmondásosnak tűnik, az ALS területek is részei lehetnek az ökológiai hálózatnak, vagy a Natura 

2000 területeknek.  

3.5.1. Folyamat áttekintése 
Nem minden esetben szükséges különálló környezetvédelmi engedélyezési eljárást lefolytatni. A 

környezetvédelmi engedélyezés esetében a legfontosabb jogszabályok az 1995. évi környezetvédelmi 

törvény26, a Natura 2000-s területeket szabályozó kormányrendelet27, valamint a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet28. Utóbbi rendelet mellékletei határozzák meg a környezeti hatásvizsgálathoz kötött 

tevékenységeket, illetve azokat az eseteket, amikor az előzetes vizsgálat dönt a környezeti 

hatásvizsgálat szükségességéről.  

• A kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján minden esetben környezeti hatásvizsgálat 

elvégzése szükséges szélerőmű vagy szélerőműpark esetében 500 kW teljesítménytől védett 

természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén.  

• A kormányrendelet 3. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység szélerőmű, 

szélerőműpark 600 kW teljesítménytől, vagy védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén 200 kW teljesítménytől. 

• A kormányrendelet 3. sz. melléklete alapján 2 ha területigény felett egyéb építmény vagy 

építményegyüttes esetén is az előzetes vizsgálat alapján szükséges lehet környezeti 

hatásvizsgálatra. (Ez utóbbi rendelkezés a naperőművekre is vonatkozik.) 

Az engedélyezési folyamat során tehát a beruházó először egy előzetes vizsgálati dokumentációt 

(EVD) nyújt be a területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályához 

(környezetvédelmi hatóság). Az EVD alapján a hatóság dönti el, kiadható-e a határozat, vagy ha úgy 

ítéli meg, hogy a beruházás jelentős környezeti hatással járhat, Környezeti Hatásvizsgálati eljárást 

(KHV) kér. Ez jóval hosszabb folyamat, amelybe a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 

 
26 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
27 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
28 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 
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szakhatóságként bevonásra kerül tk. az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság, a katasztrófavédelmi 

igazgatóság, a tájvédelmi hatóság, vagy pl. érintettség esetén a Bányakapitányság. A hatóságok által 

vizsgált szempontok főleg az élőhely-fragmentáció és területvesztés, a madár- és denevérvédelmi 

kockázatok (kiemelten szélerőműveknél), a csillogó felületek okozta hatások, a zajhatás, valamint a 

tájképi- illetve esztétikai illeszkedés. 

Az eljárás során a szakhatóságok a kérelmet elutasíthatják, kiegészítő vizsgálatokat kérhetnek, vagy 

feltételekhez köthetik a beruházást. Utóbbi feltétel lehet pl. a szélerőművek leállítása, vagy 

teljesítményének csökkentése veszélyeztetett madarak költési időszakában, denevérek vonulási 

időszakában.  

3.5.2.  Legfőbb akadályok 
A mesterséges területek (ALS) közül a rekultivált, a természet által visszavett bányaterületek, 

hulladéklerakók kifejezetten gazdag élővilággal rendelkezhetnek. A vonalas létesítmények melletti 

beruházásokat nehezítheti, hogy a denevérek kedvelik és aktívan használják a vonalas létesítményeket 

– különösen az erdősávokat, fasorokat, folyókat, de az ember által épített autópályákat, vasútvonalakat 

és a nagyfeszültségű vezetékek nyiladékait is.  

Főleg a szélerőművek létesítését érintik a környezet- és természetvédelmi, zaj- és tájképvédelmi 

kérdések. Az EVD után szinte minden esetben szükséges környezeti hatástanulmány készítése.  

A 314/2005 kormányrendelet alapján KHV szükséges védett természeti területen, Natura 2000 

területen, barlangvédelmi övezetben, 500 kW teljesítmény felett. 600 kW felett az EVD alapján, 200 kW 

felett pedig védett területeken, Natura 2000 területeken és barlangvédelmi övezetekben lehet szükség 

KHV-ra. 

Miközben fontos és indokolt az állatvilág védelme, a gyakorlatban megnehezíti a beruházók dolgát, 

hogy a madarak is a szeles területeket szeretik, így a jó szélenergia-potenciállal rendelkező területek 

gyakran madárvonulási útvonalak is. Több madárfaj elkerüli a szélturbinákat, így nem elsősorban az 

ütközés kockázata, hanem az élőhelyvesztés a fő probléma, ami a nagykiterjedésű szélerőműparkok 

esetében jelentős lehet. Probléma lehet az is, hogy változnak az állatok lakóhelyei, előfordul, hogy a 

kiszemelt területen a projektfejlesztés folyamatában is megjelenik egy védendő faj.  

Az EVD célja, hogy csak indokolt esetben kelljen a bonyolult és hosszadalmas környezeti 

hatásvizsgálatot elvégezni. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az 

előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalmát. A gyakorlatban azonban előfordul 

főleg szélerőművek esetén, hogy hiánypótlás keretében a szakhatóságok az EVD fázisában is olyan 

vizsgálatokat kérnek, amik már szinte egyenértékűek egy környezeti hatástanulmánnyal. Ez jelentősen 

megnöveli az projektimplementációs időt és elmossa az EVD és hatástanulmány közötti jogalkotói 

szándék szerinti különbséget. 
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Problémát jelenthet, hogy dinamikusan változhat egyes védett fajok élőhelye, vonulási útvonala. Az 

Európai Bizottság ajánlása29 alapján a folyamatba szakhatóságként bevont Nemzeti Parki 

Igazgatóságok egy éves madár- és denevér-monitoring vizsgálatot írnak elő. Amennyiben a tervezett 

szélpark vonulási útvonalba vagy fokozottan védett ragadozómadarak (pl. parlagi sas) fészkelőhelyének 

közelébe esik, a környezetvédelmi engedélyt megtagadják. Azonban az is előfordulhat, hogy egy védett 

faj az egy éves monitoring után, a projektfejlesztés folyamatában jelenik meg a kiszemelt területen, 

ezzel veszélyeztetve a beruházás megvalósíthatóságát.  

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya közmeghallgatást tart a környezeti hatásvizsgálat 

keretében. A környezetvédelmi közmeghallgatást legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt hirdetmény 

útján közzé kell tenni. A helyi lakosok és civil szervezetek ügyfélként véleményezhetik a beruházást, 

vagy bíróságon támadhatják meg a hatóság által kiadott határozatot vagy engedélyt.  

A hatóság feltételeket is szabhat a környezetvédelmi engedély megadásához (adaptív szabályozás), pl. 

kikötheti, hogy madarak költési időszakában, erős szélsebességnél vagy alkonyatkor nem vagy 

alacsonyabb rotorsebességgel működhetnek a szélturbinák. A kényszerű leállások sok esetben 

kiszámíthatatlanná teszik a beruházó üzleti és megtérülési tervét. 

Összességében nagy kockázatot jelent, ha az előzetesen kiszemelt területet a környezetvédelmi 

hatóság nem, vagy csak feltételekkel ítéli alkalmasnak. Ilyenkor a beruházónak mérlegelnie kell, hogy 

adott feltételekkel a beruházás megvalósítása mellett, vagy az idő- és költségigényes újratervezés 

mellett dönt.  

2015. április 1-vel megszűntek a természetföldrajzi határok alapján kijelölt, független Regionális 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek, és beolvadtak a közigazgatási elven 

működő Kormányhivatalokba. A Kormányhivatalon belül a Környezetvédelmi Főosztályok látják el a 

„zöldhatósági” feladatokat. Mivel a főosztály nem önálló szervezet, a beruházók dolgát megnehezíti, 

hogy nem tudnak előzetes véleményezést kérni.  

3.5.3. Jó gyakorlatok 
A hazai gyakorlatban a Nemzeti Park Igazgatóságok közül a Kisalföldön telepített szélturbinák miatt a 

legnagyobb tapasztalattal a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) rendelkezik. Az FHNPI 

 
29 Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation – C(2020) 7730 final, 
wind_farms_en.pdf letöltés időpontja 2026.06.30. 
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térképeket, útmutatókat(belső konfliktustérkép) és konzultációt biztosít a többi NPI-nak és a 

beruházóknak.30 

3.5.4. Nap és szél közötti különbségek 
Naperőműveknél a környezeti hatástanulmány (KHV) elkészítésének feltétlei jóval enyhébbek.  Akkor 

van rá szükség, ha a projektvédett területen létesül, valamint 2 ha feletti területigény esetén (ez 

technológiától függően kb. 1,5 – 2 MW beépített kapacitás területigényének felel meg).  

 

3.6. Vezetékjogi engedély 
A szél- vagy naperőművet a közcélú villamosenergia-hálózattal összekötő földi vagy légkábel 

elhelyezéséhez vezetékjogot kell engedélyeztetni.   

3.6.1. Folyamat áttekintése 
A vezetékjog fő szabályait a VET31 szabályozza. A VET alapján megújuló energiaforrást hasznosító 

erőművek termelői vezetékeinek idegen ingatlanon történő elhelyezésére vezetékjog engedélyezhető, 

amennyiben az a környező ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza. Az ingatlantulajdonost 

kártalanítás illeti meg a VET Vhr32-ben meghatározott mértékben. Ha az ingatlan tulajdonosa nem 

fogadja el önkéntesen a beruházó által felajánlott kártalanítási összeget, a hatóság a vezetékjogot VET-

ben rögzített közérdek miatt akkor is bejegyzi. 

A vezetékjogi engedélyt a Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya adja ki, és a 

folyamatban fontos szerepe van még a Földhivatali Osztálynak is. Az eljárás elindításához szükség van 

a jóváhagyott hálózati csatlakozási tervre, a környezetvédelmi hatóság határozatára vagy engedélyére, 

egy előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére, a HÉSZ megfelelő módosítására, igény esetén a 

területet érintő telekalakításra, tulajdonosi hozzájárulásokra, és a szükséges közműnyilatkozatokra. 

Utóbbiak az elektronikus E-Közmű rendszerből lekérhetőek.  

3.6.2. Legfőbb akadályok 
A vezetékjogi eljárással kapcsolatban szignifikáns jogszabályi, adminisztratív akadályokat nem 

azonosítottunk, a VET fenti rendelkezései miatt csak komoly tulajdonosi ellenállás esetén tud a folyamat 

időben elhúzódni. A jogszabályok tekintetében nincsen különbségtétel megújulóenergia-források 

szerint, azonban a fizikai megvalósulás miatt a konfliktusok nagyobbak lehetnek szélerőművek esetén, 

ahol a nagyobb távolságok miatt több ingatlantulajdonos lehet érintett.  

 

 

 

 

 

 
30 https://www.ferto-hansag.hu/hu/termeszetvedelem/termeszetvedelmi-
kezeles/szeleromuvektelepithetosege.html  
31 Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv  
32 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700273.kor  

https://www.ferto-hansag.hu/hu/termeszetvedelem/termeszetvedelmi-kezeles/szeleromuvektelepithetosege.html
https://www.ferto-hansag.hu/hu/termeszetvedelem/termeszetvedelmi-kezeles/szeleromuvektelepithetosege.html
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700273.kor
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Amennyiben nem sikerül a beruházónak megállapodnia az ingatlantulajonossal, utóbbi bírósághoz 

fordulhat a számára elfogadható kártalanítási összeg megállapítása érdekében. Mivel az építésügyi 

hatóság nem adja ki az építési engedélyt a vezetékjog nélkül, komoly tulajdonosi ellenállás esetén 

elhúzódhat az engedélyezési folyamat.  

2017. január 1-jével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) területi műszaki biztonsági 

és mérésügyi szerveit beolvasztották a Megyei Kormányhivatalokba. Ekkor jöttek létre a 

kormányhivatalokon belül a Műszaki Biztonsági és Mérésügyi Főosztályok (vagy osztályok), amelyek 

ma is intézik a vezetékjogi eljárásokat. Mivel a főosztály nem önálló szervezet, a beruházók dolgát 

megnehezíti, hogy nem tudnak előzetes véleményezést kérni.  

3.6.3.  Jó gyakorlatok  
A beruházó szempontjából fontos előny, hogy megújulóenergia-erőművek esetén közérdek miatt fennáll 

az ingatlantulajdonosok tekintetében a tűrési kötelezettség, kártalanítás ellenében.  

 

3.7. Építési engedélyeztetés 
A beruházó a környezetvédelmi hatóság jogerős és kedvező határozata (vagy engedélye) birtokában 

kezdheti el az építési engedélyezési eljárást. A fő szabályokat A 2023. évi C. törvény (Méptv.) és a 

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet33 tartalmazza. Az építési engedélyezés kapcsán jelentős korlátozások és védőtávolságok 

merülnek fel nap- és főleg a szélerőművek elhelyezésére vonatkozóan, amelyeket azonban a 

beruházóknak már a projektfejlesztési folyamat legelején (a területszerzés, illetve a hálózati 

csatlakozási pont kijelölésével egyidőben érdemes figyelembe vennie). 

2010 után főleg az építési szabályozás lehetetlenítette el új szélerőművek létesítését. A magyar 

kormány 2023-ban bevezetett több, a szélerőművek építését támogató, eljárási könnyítésekre 

vonatkozó szabályokat. A 30/2023. (XII. 29.) EM rendelet hatályon kívül helyezte a korábbi pályázati 

rendeletet34, amely alapján 2010 óta szélerőművi kapacitás-létesítési jogosultságot csak pályázat útján 

lehetett megszerezni. (Ilyen pályázat nem került kiírásra.) A 650/2023. (XII.28.) Korm. rendelet a 

korábban érvényes, lakott területektől számított 12 km-es védőtávolságot jelentősen, 700 méterre 

csökkentette. Eltörölték a 8/2001. (III. 30.) GM rendeletet is, amely megakadályozta a modern 

szélturbinák telepítését azzal, hogy a szélerőművek teljesítménykorlátját 2 MW-ban, a magasságát 100 

méterben határozta meg.35 Emellett a Méptv. lehetővé tette az ún. könnyített térségek kijelölését, 

amelyek az ezekben a térségekben létesített megújulóenergia-erőművek engedélyezésének 

 
33 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
34 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a 
pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól, 
https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2009-33-20-2M 
35 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat 
hatálybaléptetéséről, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2001-8-20-83  
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felgyorsítását szolgálja. (Részletesen a könnyített térségekről és a RED III megújulóenergia-irányelv 

átültetéséről a 3. fejezetben írunk.) 

3.7.1. Folyamat áttekintése 
Az építési engedélyezés elindításához szükség van a hálózati csatlakozási pontra (MGT vagy 

előrehaladottabb dokumentum által alátámasztva), a környezetvédelmi hatóság határozatára vagy 

engedélyére, egy előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére, a HÉSZ megfelelő módosítására, 

igény esetén a területet érintő telekalakításra, tulajdonosi hozzájárulásokra, és a szükséges 

közműnyilatkozatokra. Utóbbiak az elektronikus E-Közmű rendszerből lekérhetőek.  

A Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény (Kötv.)36 és a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet37 alapján kijelölt örökségvédelmi szerv kéri 

nagyberuházások és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén az 

előzetes régészeti dokumentáció (ERD) elkészítését. Ezen dokumentációhoz elsősorban műszeres 

lelőhely-, illetve leletfelderítést végeznek, amelynek eredménye alapján dől el, hogy van-e szükség 

próbafeltárásra (és annak költségeinek kifizetésére).  

Fontos, hogy az ALS területek miatt felmerülő speciális engedélyeket, határozatokat, dokumentációkat 

az építési engedély benyújtásáig meg kell szereznie a beruházónak. Ilyenek lehetnek például 

bányaterületen létesített beruházásnál a bányahatóság, vagy közlekedési infrastruktúra közelsége 

esetén a közútkezelő jóváhagyása.38 

Bár az erőműlétesítés folyamatában már a területszerzés és a hálózati csatlakozási pontok 

megszerzésekor figyelembe kell venni a szél- és naperőművek elhelyezésére vonatkozó különböző 

védőtávolságokat, valójában ezek az építési engedélyezési szakaszban kapnak kulcsszerepet. Ahogy 

fent írtuk, az utóbbi években több szabályt enyhített a kormány, mégis szignifikáns jelenleg is a (főként 

szeles) beruházásokat érintő védőtávolságok korlátozó hatása.  

- 2023 végén került elfogadásra a 650/2023. (XII.28.) Korm. rendelet39, amely a korábban 

érvényes, lakott területektől számított 12 km-es védőtávolságot jelentősen, 700 méterre 

csökkentette, ezzel lehetővé téve egyáltalán a szélerőművek telepíthetőségét. (A 12 km-es 

védőtávolsággal térinformatikai elemzések alapján nem adódott telepítésre alkalmas terület az 

országban).40 

- Az ALS-terület szempontjából fontos lehet, hogy ugyanezen jogszabály alapján a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként megvalósuló ipari 

területek kivételt élvezhetnek a 700 méteres szabály alól.  

- Magyarországon a TÉKA41 értelmében a Magyar Honvédség által üzemeltetett katonai 

radaroktól számított 40 km-es, valamint a katonai repülőterektől számított 15 km-es körzetben 

tilos új szélerőművet vagy szélerőműparkot telepíteni. Ezen lazított a 382/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2026. februári módosítása, amely alapján engedélyezhetőek a szélerőművek, 

 
36 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100064.tv  
37 A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800068.kor  
38 A speciális engedélyek leírását és a kapcsolódó nehézségeket a D4.1 tanulmány mutatja be. 
39 650/2023. (XII.28.) Korm. rendelet a szélerőművek engedélyezésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2023-650-20-22  
40 Lásd pl. https://energiabox.blog.hu/2016/09/16/szabad_csak_nem_lehet_733   
41 A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 
(TÉKA) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400280.kor  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100064.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800068.kor
https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2023-650-20-22
https://energiabox.blog.hu/2016/09/16/szabad_csak_nem_lehet_733
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400280.kor
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amennyiben létesítésük és működésük nem okoz honvédelmi és katonai képességcsökkenést 

(8A §). Piaci visszajelzések alapján ez egyelőre egy elvi lehetőség maradt.   

- A légiközlekedésről szóló jogszabályok alapján42 napelemparkok esetén fokozott figyelmet 

kell fordítani a tükröződő felületek által előidézett, a légijárművek személyzetét elvakító 

visszaverődés okozta veszélyek azonosítására. Ezért a területhasználóknak ezzel kapcsolatos 

konzultációs lehetőséget kell biztosítani, illetve katonai radarhoz és reptérhez 15 km-en belül 

fényvisszaverődésre vonatkozó vizsgálat kell. 

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény43 42/A. §-a alapján a közút kezelőjének 

hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül, 

autópálya, autóút és főútvonal esetében 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, 

bővítéséhez vagy rendeltetésének megváltoztatásához.44  

- Villamosenergia- és gázközművek vezetékeitől is biztonsági védőtávolságot kell tartani, ezek a 

hatályos jogszabályok alapján 1-40 m-ig terjednek.45 A sűrű közműhálózat főleg ipari parkokon 

belül nehezíti meg a naperőművek, szélturbinák elhelyezését.   

A beruházók dolgát megnehezíti, hogy tervezés alatti létesítmények (pl. utak, közművek bővítése) is 

érinthetik az adott területet, amelyről a megfelelő adatbázisok hiányában csak későn értesülnek a 

beruházók.  

3.7.2.  Legfőbb akadályok 
 

A korábbi 12 km-es lakott területtől mért védőtávolság 700 m-re történő csökkentése a TÉKÁ-ban 

megteremtette az elvi lehetőségét annak, hogy újra létesülhessenek szélerőművek Magyarországon. 

Fontos akadály maradt azonban, hogy nehezen engedélyezhetőek szélerőművek polgári és katonai 

repterek és radarok közelében. A TÉKÁ-ban szereplő 40 km-es védőtávolságon ugyan enyhített a 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása, amely engedélyezhetővé teszi a szélerőműveket, 

amennyiben azok a létesítése és működése nem okoz honvédelmi és katonai képességcsökkenést. 

Azonban az engedélyezést a gyakorlatban továbbra is megtagadják, illetve a projektfejlesztőktől elvárt 

műszaki fejlesztések költségesek lehetnek.  

A nemzetközi gyakorlatban általában zónarendszereket alkalmaznak: néhány kilométeres ún. no-go 

zónákat (ahol a szélerőművek telepítése tiltott), valamint tágabb egyeztetési zónákat, ahol a telepítés 

nem feltétlenül tiltott, hanem technikai elemzéseket és konzultációt igényel.  

 

 

 
42 Az EU 2018/1139 rendelete és az 1995. évi XCVII. törvény alapján 
43 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv  
44 A közlekedési infrastruktúrától kötelezően betartandó védőzónákat részletesen a D4.1 elemzésben tárgyaljuk 
45 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300002.ngm valamint 18/2022. (I. 28.) SZTFH 
rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200018.stf  

Védőtávolságok polgári és katonai repterektől, radaroktól   
Akadály jellege I, K, E  
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A fent említett régészeti eljárás időben meghosszabbíthatja az engedélyezést, extrém esetben, ha a 

talált leletek mozdíthatatlanok, és a hatóság elrendeli a helyszíni megőrzést, szükség lehet a szél- vagy 

naperőműpark elrendezésének módosítására.  

Szélerőművek esetében minden esetben szükséges az Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi 

Hatósági Főosztályának bevonása, ideális esetben már a tervezési szakaszban, tehát jóval az 

engedélyezési szakasz előtt. A hatóság vizsgálja, hogy a turbinák magassága, mozgása, világítása 

zavarja-e a repülőgépeket, radarokat. Az ezen okokból kialakított, a TÉKA jogszabályban 

meghatározott, és a telepítést kizáró védőtávolságokat már a legkorábbi fázisban figyelembe kell 

venniük a beruházóknak, hogy ne az építési engedélyezési fázisban okozzon problémát.  

Naperőműveknél a fényvisszaverődés és tükröződés okozhat problémát, amely előzetes szimulációkkal 

ellenőrizhető. 

2017. január 1-jével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) területi műszaki biztonsági 

és mérésügyi szerveit beolvasztották a Megyei Kormányhivatalokba. Ekkor jöttek létre a 

kormányhivatalokon belül a Műszaki Biztonsági és Mérésügyi Főosztályok (vagy osztályok), amelyek 

ma is intézik a vezetékjogi eljárásokat. Mivel a főosztály nem önálló szervezet, a beruházók dolgát 

megnehezíti, hogy nem tudnak előzetes véleményezést kérni.  

Az E-közmű (Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás) rendszerében 2017 óta működik az 

elektronikus közműegyeztetés. Lechner Tudásközpont által üzemeltetett rendszerben a 

közműnyilatkozatok iránti kérelmek elektronikusan indíthatóak, lerövidítve ezzel a korábban 

hosszadalmas, papír alapú közműegyeztetéseket. Ugyanakkor a rendszer további finomhangolása még 

jobban segítené a tervezőket. Egyes közművek hiányoznak még a rendszerből, illetve feleslegesen 

kiküldött nyilatkozatok meghosszabbítják a folyamatot.    

3.7.3.  Jó gyakorlatok 
A beruházókat segíti és a költségeket tervezhetővé teszi, hogy a régészeti feltárással kapcsolatban a 

Kötv. 23/D. § (9) bekezdése kimondja: a teljes felületű megelőző feltárás költségei (beleértve a gépi 

munkaerőt, a régészek díját és az elsődleges leletkonzerválást) nem haladhatják meg a beruházás 

teljes bruttó bekerülési költségének 1%-át. 

3.8. Összevont kiserőművi engedély  
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) adja ki a folyamat végén 0,5 MW és 50 

MW beépített teljesítőképességű erőművek számára az ún. összevont kiserőművi engedélyt. 50 MW 

felett külön létesítési és villamosenergia-termelési engedély szükséges. A 2007. évi LCCCVI törvény 

Régészeti eljárás  
Akadály jellege I   
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Légügyi hatósági vizsgálat  

Akadály jellege I, E 
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(VET) alapján a kivitelezés a jogerős kiserőművi összevont engedély megszerzése után kezdhető meg 

és az engedélyben szereplő határidőn belül meg kell valósulnia.  

3.8.1. Folyamat áttekintése 
Az összevont kiserőművi engedély kérelmezésének feltétele az érvényes hálózatcsatlakozási 

szerződés, az építési és (ha szükséges) a környezetvédelmi engedély benyújtása, a tervezett telephely 

30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, illetve a földterület használati jogát igazoló okirat. Emellett 

csatolni kell egy független pénzügyi szakértő által aláírt üzleti-pénzügyi tervet és finanszírozási 

igazolásokat, valamint a bizonylatot az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről.  

Fontos, hogy üzembe helyezés előtt összhangban legyen minden dokumentum, a műszaki adatok 

tekintetében is. Ha tehát kivitelezés során módosul az építési engedély (pl. amiatt, hogy a tervezetthez 

képest másik gyártó másfajta berendezéssel dolgozik), szükségessé válik a csatlakozási terv, a 

csatlakozási szerződés módosítása és MEKH-nél az összevont kiserőművi engedély módosítása is.  

3.8.2.  Legfőbb akadályok 
Nem azonosítottunk az összevont kiserőművi engedéllyel kapcsolatos akadályt.  

3.9. Változó politikai és szabályozási környezet 
A RED III számos rendelkezésének célja, hogy felgyorsuljanak a szél- és napenergia-beruházások, így 

a direktíva kötelezi a tagállamokat arra, hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák az engedélyezési 

folyamatokat. A RED III átültetésével a 3-as fejezetben foglalkozunk, ebben a fejezetrészben olyan 

nemrég bejelentett hazai jogszabálymódosításokat mutatunk be, amelyek hatással lehetnek a szél- és 

napenergiaszektorra.  

Új lendület szélenergia területén 

2023 óta elindult egy lazítás a korábbi szigorú korlátozásokon, és ezt az irányt úgy látszik, folytatni 

kívánja a 2026. tavaszán alakult új kormány és az újonnan felállt Gazdasági és Energetikai Minisztérium 

is. 2026 júniusában jelentette be az energiapolitikáért felelős miniszter, hogy 2030-ra 4000 MW-ra 

szeretné növelni a jelenlegi 330 MW beépített szélerőmű-kapacitást, és hogy ehhez 2026. augusztus 

31-ig pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra 

csatlakoztatására.46 A MEKH kérdőíves felméréssel mérte fel az érdeklődő beruházók által tervezett 

szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációkat és tervezett betáplálási teljesítményeket, 

amely eredményeként felmerült, hogy akár 1000 MW hálózati csatlakozás is pályázható lesz.47 A 

kapacitástenderre 2026. október 30-ig lehet pályázatot beadni, az eredményhirdetés 2026. 

decemberében várható.  

Stagnálás napenergia területén 

A kormány tervei szerint 12 GW fotovoltaikus napenergia-kapacitásnak kell megvalósulnia 2030-ig. A 

hálózati csatlakozások korlátozottsága mind az ipari, mind a kisméretű (HMKE – háztartási méretű 

kiserőmű) szegmensben a fejlesztések megtorpanásával járt. A HMKE-k területén a beruházások 

visszaeséséhez az is hozzájárult, hogy a szaldóelszámolás kivezetése után a bruttó elszámolás 

feltételeivel csökkent a napelemes rendszerek gazdaságossága. A nagyméretű erőművek megtérülését 

 
46 Tízszeresére nőhet a hazai szélerőmű-kapacitás 2030-ig a kormány ígérete szerint | 24.hu letöltés 2026.07.17. 
47 https://24.hu/fn/gazdasag/2026/07/17/1000-megawatt-szeleromu-csatlakozasi-keret-bejelentes/, letöltés: 
2026.07.17  

https://24.hu/fn/gazdasag/2026/06/24/tizszeresere-nohet-a-hazai-szeleromu-kapacitas-2030-ig-a-kormany-igerete-szerint/
https://24.hu/fn/gazdasag/2026/07/17/1000-megawatt-szeleromu-csatlakozasi-keret-bejelentes/
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támogatás hiányában a naperőművek által realizált átlagár (solar capture price) csökkenése rontja.48 

Piaci szereplők szerint mind a hálózati, mind a gazdaságossági problémákra megoldást jelenthet és a 

napenergia-fejlesztések újabb felgyorsulását okozhatja az akkumulátorokkal való hibridizáció.  

Integrált építési és környezetvédelmi engedély 

2026. júliusában a kormány társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a VET módosítását49, amely alapján a 

környezetvédelmi engedély az integrált építési és környezetvédelmi engedély részeként kerülne 

kiadásra, tehát amennyiben az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) alapján környezeti 

hatástanulmány készítése szükséges, 0,5 MW feletti időjárásfüggő erőművekre a hatóság integrált 

erőmű engedélyt adna ki rövidített határidővel. Piaci szereplők szerint bár ez egy elmozdulás az 

egyablakos ügyintézés irányába, jelentős változás nem várható az EVD és a KHV elkészítésének 

időigénye miatt.  

 

3.10. Adminisztratív és jogi akadályokkal kapcsolatos 

következtetések 
Az adminisztratív és jogi akadályok feltárása egyértelműen rámutatott arra, hogy a mesterséges 

felszíneken (ALS) megvalósuló fotovoltaikus és szélerőművi beruházások legfontosabb kihívásai a 

projektmegvalósítás néhány meghatározó mérföldkövéhez kapcsolódnak. 

Összességében megállapítható, hogy a Magyarországon jelenleg hatályos jogszabályi keretrendszer 

inkább kedvez az ALS területeken megvalósuló beruházásoknak. Ennek egyik fő oka, hogy a 2024. 

októbere óta mezőgazdasági területeken fennálló csereterület-felajánlási kötelezettség a 

beruházókat erőteljesen a barnamezős fejlesztések irányába tereli. Emellett az ALS területeken a 

területhasználathoz kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek is általában enyhébbek, mivel 

számos esetben sem más célú hasznosítási engedély megszerzésére, sem a helyi építési szabályzat 

módosítására nincs szükség. 

Ennek ellenére Magyarországon jelenleg csak korlátozott számban valósulnak meg ALS 

területeken megújulóenergia-beruházások. Ennek hátterében néhány meghatározó akadály áll, 

amelyek jelen elemzés során is a legfontosabb problémaként kerültek azonosításra: 

• Évek óta nincsen rendelkezésre álló szabad hálózati csatlakozási kapacitás: Ennek 

következtében új projektek jellemzően csak meglévő csatlakozási pontok felhasználásával 

valósíthatók meg, ami jelentősen korlátozza az új beruházások számát. Ebben hozhat változást 

az új kormány terve, mely szerint 2030-ig több pályázati fordulóban összeseb 4000 MW 

szélerőmű-kapacitás számára hirdetnek meg hálózati csatlakozási lehetőséget.50   

• Szélerőművi projektek esetében rendkívül szigorú védőtávolsági előírások érvényesek: 

Ezek az elhelyezési korlátozások jelentősen leszűkítik a potenciálisan hasznosítható területek 

körét, ezáltal csökkentve a megvalósítható projektek számát. 

 
48 A LIFE REALS 5-ös munkacsomagjában az ALS területeken megvalósuló szél- és naperőművek gazdasági 
akadályaival, külön elemzés keretében foglalkozunk majd. 
49 Forrás: https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download , 
letöltés időpontja: 2026.07.17. 
50 https://24.hu/fn/gazdasag/2026/07/17/1000-megawatt-szeleromu-csatlakozasi-keret-bejelentes/, letöltés: 
2026.07.17 

https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download
https://24.hu/fn/gazdasag/2026/07/17/1000-megawatt-szeleromu-csatlakozasi-keret-bejelentes/
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E két akadály kezelése alapvető feltétele annak, hogy Magyarországon érdemben felgyorsulhasson az 

ALS területeken megvalósuló megújulóenergia-fejlesztések üteme. 

Az alapvető akadályokon túl az elemzés több olyan, átfogóbb akadályt is azonosított, amelyek ugyan 

önmagukban jellemzően nem akadályozzák meg a beruházások megvalósítását, de jelentős 

többletterhet és kockázatot jelentenek a beruházók számára: 

• Területkeresési nehézségek: Jelenleg nem állnak rendelkezésre, vagy csak korlátozottan 

használhatók olyan adatbázisok, amelyek hatékonyan támogatják a beruházókat megfelelő 

projektterületek azonosításában. Ennek következtében számos potenciálisan alkalmas ALS 

terület feltáratlan marad.  

• Idő- és erőforrás-igényes környezeti engedélyezés: Különösen a szélerőművi projektek 

esetében igényel a környezetvédelmi engedélyezési eljárás jelentős idő- és erőforrás-

ráfordítást. Emellett nem minden esetben egyértelmű, hogy az egyes projektek esetében milyen 

mélységű környezeti monitoring és vizsgálat lenne ténylegesen indokolt. 

• Könnyített térségek nem megfelelő kijelölése: Nem segíti a beruházókat a fenti 

kulcsfontosságú lépésekben az ún. könnyített térségek kijelölése sem, hiszen ezek nem 

természetvédelmi megfontolások alapján lettek meghatározva, így a beruházó nem mentesül a 

környezetvédelmi engedélyezés alól. (A könnyített térségekről részletesebben a 4. fejezetben 

írunk.) 

Amennyiben a beruházók számára részletesebb és könnyebben hozzáférhető információk állnának 

rendelkezésre a potenciális beruházási területekről, illetve differenciáltabb lenne, hogy milyen terület- 

és projekttípus esetén milyen mélységű környezeti vizsgálati szükséges, az jelentősen hozzájárulhatna 

az új megújulóenergia-projektek gyorsabb és hatékonyabb megvalósításához. 

Összességében megállapítható, hogy bár a magyar engedélyezési rendszer számos kisebb fejlesztési 

lehetőséget rejt magában, a legjelentősebb problémák néhány kulcsfontosságú akadály köré 

koncentrálódnak. Ezek átfogó kezelése, és a szélenergia-fejlesztések terén több mint 10 év leállás 

után újabb tapasztalatok megszerzése és kapacitások kiépítése várhatóan lényegesen nagyobb hatást 

gyakorolna az ALS területeken megvalósuló megújulóenergia-beruházások bővülésére, mint az egyes 

kisebb adminisztratív folyamatok önálló finomhangolása.  

Az azonosított akadályok leküzdésére vonatkozó szakpolitikai javaslatainkat a LIFE REALS projekt 

következő kimeneteként fogalmazzuk meg.  

 

4. RED III implementációjának bemutatása és 

értékelése 

2023 októberében jelent meg az (EU) 2023/2413 irányelv (RED III), az Európai Unió megújuló 

energiaforrások használatát előmozdító irányelvének legutóbbi jelentős módosítása. A RED III egyik fő 

célja a megújulóenergia-beruházások előtt álló bürokratikus akadályok lebontása. Az új rendelkezések 

átültetésére 2025. május 21. volt az általános határidő, de egyes rendelkezések ennél korábbi vagy 

későbbi átültetést igényeltek. A lenti alpontokban bemutatjuk a RED III témánk szempontjából 

legfontosabb rendelkezéseit és elemezzük a hazai átültetés állapotát és az újonnan bevezetett 
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jogszabályokat abból a szempontból, hogy mennyire segítik az ALS területeken megvalósuló 

megújulóenergia-beruházásokat.  

4.1. Adminisztratív folyamatok 
A RED III 16. cikk (3) bekezdése előírja a tagállamok számára olyan ügyintézési pontok (contact 

points) kijelölését, amelyek a teljes közigazgatási engedélyezési eljárás során vezetik és segítik a 

kérelmezőt. Biztosítani kell, hogy a kérelmezőnek a teljes eljárás során végig csak egyetlen ügyintézési 

ponttal kelljen kapcsolatban lennie. Ugyanezen pont alapján a tagállamok 2025. november 21-ig 

biztosítják, hogy valamennyi engedélyezési eljárást elektronikus formában folytassanak le. 

Az új 16a), 16b) és 16d) cikkek a teljes engedélyezési időtartamra határoznak meg felső határokat.  

• A 16a) cikk szerint a teljes engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot 

könnyített térségekben.  

• A 16b) cikk szerint a teljes engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a 2 évet 

könnyített térségeken kívül. 

• A 16d) cikk szerint a teljes engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a 3 hónapot 

a napenergiát hasznosító berendezések és a közös elhelyezésű energiatárolás esetében 

meglévő vagy jövőbeli mesterséges építményeken.  

A 16 f) cikk alapján – mind addig, amíg a klímasemlegesség meg nem valósul – a tagállamok biztosítják, 

hogy az engedélyezési eljárás során a megújuló energiaforrást hasznosító erőművek, ezen erőművek 

hálózati csatlakozása és maga a kapcsolódó hálózat, valamint a tárolóeszközök tervezése, építése és 

üzemeltetése során érvényesüljön az a vélelem, hogy kiemelt fontosságú közérdeket, valamint a 

közegészséget és a közbiztonságot szolgálják.  

4.1.1.  Jelenlegi helyzet bemutatása 
Jelenleg Magyarországon nincsen olyan kijelölt ügyintézési pont, amely végig vezetné a kérelmezőt 

a teljes engedélyezési folyamaton. Bár a 4.9 fejezetben említett, folyamatban lévő jogszabálymódosítás 

célja bevezetni az integrált környezeti és építési engedélyezést, a korábban bemutatottak alapján 

ezután is marad a több hatóságot érintő folyamat.  

A teljes engedélyezési időtartamra vonatkozó határidők nem jelentek meg hazai jogszabályokban, 

ugyanakkor a RED III általi határidők jelenleg szélenergia-beruházások esetében nem is tarthatóak. Az 

engedélyezési folyamat fontos és időigényes eleme a kiegészítő dokumentumok elkészítése; előfordul, 

hogy az elosztói engedélyesek vagy a szakhatóságok nem tarják a határidőket, vagy akár új technológia 

miatt a szakhatóságoknak több hiánypótlást kell kiírniuk. Naperőművi és tárolói beruházások esetén a 

RED III-ban meghatározott 2 éven belüli engedélyezési folyamat reális, szélerőművek esetén azonban 

lehetetlen. 

Szélerőművek esetén külön kérdéskör a madár- és denevérmonitoring elvégzése. Jelenleg nincsen 

jogszabályban rögzítve, hogy az egyéves monitoring szükséges lenne az EVD-hez, csupán az előzetes 

egyeztetések során jelzik ezt a nemzeti park igazgatóságok. Az egyéves monitoring után még 4–5 

hónap a teljes EVD elkészítése, ami már önmagában lehetetlenné teszi a 24 hónapos, könnyített 

térségben a 12 hónapos teljes engedélyezési időtartam betartását.  

Az elektronikus ügyintézés már teljes mértékben megvalósul a szél- és napenergiaberuházások 

engedélyezési eljárásában. A hálózati csatlakozáshoz az ügyintézés az elosztói engedélyesek, illetve a 

MAVIR online felületein, az építési engedélyezés az ÉTDR (Építésügyi és örökségvédelmi hatósági 
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eljárások elektronikus lefolytatását Támogató Dokumentációs Rendszer51) felületén, míg a 

környezetvédelmi engedélyezés az illetékes kormányhivatalok felületein (SZÜF/magyarország.hu) és 

e-Papíron történik. Az összevont kiserőművi engedély iránti kérelmet a MEKH által használt iForm 

űrlapon kell indítani.  

A környezetvédelmi engedélyezés tekintetben megjelent a kitétel, miszerint a megújuló energiát 

hasznosító erőművet (…) úgy kell tekinteni, hogy az kiemelt fontosságú közérdeket, valamint 

közegészséget és közbiztonságot szolgál (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 1.§ (12)). Az építési 

engedélyezési eljárások egyelőre nem tartalmaznak ilyen kitételt.  

4.1.2.  Értékelés 
A RED III feladatul tűzi ki a tagállamok számára, hogy könnyítsék az engedélyezési és egyéb 

adminisztratív folyamatokat. Az látható, hogy olyan fejlesztések esetén, ahol kellő tapasztalat áll 

rendelkezésre mind a beruházók, mind a hivatalok oldalán, ahol egyértelműek a követelmények és 

megvalósulnak standardizált folyamatok, ott jól tudnak működni az eljárások és tarthatóak a határidők 

(pl. naperőművek és egyre inkább tárolók esetében is.). Az elmúlt 15 évben nem tudtak szélerőművi 

beruházások megvalósulni Magyarországon, emiatt ezen a területen sokkal bizonytalanabb a 

projektfejlesztések időtartama. Szükség lesz új tapasztalatokra és megfelelő kapacitások kiépülésére 

mind a hivatali, mind a tervezői oldalon ahhoz, hogy felgyorsulhassanak az engedélyezési folyamatok.  

4.2. Megújuló telepítésre alkalmas területek feltérképezése 
A RED III 15b) cikke alapján a tagállamok 2025. május 21-ig a megújuló energia területükön történő 

elterjesztését szolgáló, koordinált feltérképezést (coordinated mapping) végeznek, amelynek célja 

meghatározni a 2030-as megújulóenergia-célszámok eléréséhez szükséges beruházások 

területigényét. A térképezés egy stratégiai tervezési feladat, amely során figyelembe kell venni az egyes 

tagállamok megújulóenergia-potenciálját, a várható energiaigényt, a rendelkezésre álló rugalmassági 

eszközöket, és az erőművek mellett az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra területigényét is. Ehhez az 

érintett szereplők – nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint a hálózatüzemeltetők – közötti 

szoros együttműködése szükséges.  

4.2.1.  Jelenlegi helyzet bemutatása 
A hazai joganyag és publikációk áttekintése után nincsen nyoma annak, hogy elkészült volna és 

nyilvánosan rendelkezésre állna a 15b) cikk szerinti feltérképezés eredménye. Az ezzel kapcsolatos 

kérdéseinkre az illetékes minisztériumtól nem kaptunk választ.  

4.2.2. Értékelés 
A 15b) cikk szerinti koordinált elemzés és tervezési folyamat a következő alpontban bemutatott 

könnyített térségek megfelelő kijelöléséhez szolgálna alapul. Értékelésünk szerint a térképezés 

elmaradása esetén nem tud megvalósulni a megfelelő keretrendszer, amely a megújulóenergia-célok 

elérését térségi szemlélettel is segítené.  

4.3. Megújulóenergia könnyített térségek  
A RED III vezeti be az ún. könnyített térségek (renewable acceleration areas – RAAs) fogalmát. 

Ezek olyan egybefüggő területek, amelyeken a megújuló energiaforrások adott típusának vagy 

típusainak elterjesztése várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással, így ezek a területek a 

megújulóenergia-hasznosítás felgyorsítására különösen alkalmasak. A RED III 15c) cikke alapján a 

tagállamok 2026. február 21-ig jelölik ki a könnyített térségeket legalább egy megújulóenergia-típus 

 
51 https://www.etdr.gov.hu/  

https://www.etdr.gov.hu/
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esetén, a 15b) cikk szerint meghatározott területek alterületeként. A könnyített térségek kijelölésekor be 

kell azonosítani azokat a területeket, ahol a megújulóerőművek nem járnak jelentős környezeti hatással, 

ki kell zárni a természetvédelmi területeket, és előnyben kell részesíteni a mesterséges és épített 

felületeket. Ezen területeken az engedélyezési eljárás időtartama 16a) cikk szerint nem haladhatja meg 

a 12 hónapot.  

4.3.1. Jelenlegi helyzet bemutatása 
A VET 2025. júliusa óta tartalmazza a könnyített térség definícióját, amely „olyan földrajzilag 

körülhatárolt, az energiapolitikáért felelős miniszter által kijelölt terület, amely megújuló energiaforrások 

hasznosítására különösen alkalmas adottságokkal rendelkezik”. A VET Vhr. 2026. augusztusi 

módosítása után a jelenleg hatályos 103/B paragrafus szerint: 

(1) Könnyített térség azon járás közigazgatási területén jelölhető ki, ahol 

a) naperőművek létesítése vagy bővítése esetén az adott járásra vonatkozó éves átlagos 

globálsugárzás mértéke meghaladja az évi 4900 MJ/m2-t; 

b) szélerőművek létesítése vagy bővítése esetén az adott járás területén vagy területének egy 

részén a 150 méteres magasságban mért éves szélenergia-sűrűsége legalább 400 W/m2 vagy 

azzal egyenértékű átlagos szélsebességi érték; 

c) az új megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közvetlenül támogatják az ipari 

dekarbonizációt; vagy 

d) a villamosenergia hálózat felkészült az új termelőegységek befogadására, vagy a 

hálózatfejlesztési terv alapján érdemi kapacitásbővítés várható. 

(3) A könnyített térség területén az időjárásfüggő megújuló energiát hasznosító erőmű 

környezetvédelmi engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap, az építési 

engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap. 

(4) A miniszter a könnyített térség kijelölésére irányuló javaslatot tájékoztatásul megküldi a 

kijelöléssel érintett helyi és vármegyei önkormányzatnak. 

Szintén 2026 augusztusában módosult a szélerőművek telepítésének szempontjából könnyített 

térségeket nevesítő 35/2025. (XII. 23.) EM rendelet52 , amely így már nyolc helyett huszonöt járás említ:  

1. Aszódi járás, 

2. Bácsalmási járás, 

3. Dunaújvárosi járás, 

4. Enyingi járás, 

5. Gyöngyösi járás, 

6. Győri járás, 

7. Kisbéri járás, 

 
52 35/2025. (XII. 23.) EM rendelet a szélerőművek telepítésének szempontjából könnyített térségek kijelöléséről, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2500035.enm  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2500035.enm
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8. Kiskunhalasi járás, 

9. Komáromi járás, 

10. Körmendi járás, 

11. Kőszegi járás, 

12. Monori járás, 

13. Mosonmagyaróvári járás, 

14. Nagykanizsai járás, 

15. Oroszlányi járás, 

16. Pécsi járás, 

17. Sárbogárdi járás, 

18. Sárvári járás, 

19. Soproni járás, 

20. Székesfehérvári járás, 

21. Szombathelyi járás, 

22. Várpalotai járás, 

23. Vasvári járás, 

24. Zalaegerszegi járás, 

25. Zalaszentgróti járás. 

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások 

teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló, társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat53 

alapján a kormány a könnyített térségek körének kiterjesztése mellett a jövőben kijelölhet könnyített 

térségeket új hálózati infrastruktúra és villamosenergia-tároló létesítése céljából is.  

4.3.2.  Értékelés 
Bár a VET definíció úgy jelöli meg a könnyített térségeket, mint amik megújulóenergia-hasznosításra 

különösen alkalmas adottságokkal rendelkeznek, az alsóbb rendű szabályozás nem tükrözi ezt a 

szemléletet. Napenergia esetén a globálsugárzás értéke, vagy szélerőművek esetén a szélviszonyok 

ugyanúgy nem mondanak semmit az adott terület természet- és környezetvédelmi adottságairól, mint 

ahogy az a kitétel sem, hogy villamosenergia hálózat felkészült az új termelőegységek befogadására. A 

jelenlegi szabályozás úgy tűnik, nem tett kísérletet arra, hogy felmérje a környezetvédelmi szempontból 

alacsony kockázatú területeket, és nem jelenik meg a mesterséges felületek előnyben részesítése sem. 

Nincsen ismeretünk arról, hogy a könnyített térségeket kijelölő terveket alávetették a 2001/42/EK 

irányelv szerinti stratégiai környezeti vizsgálatnak – ahogyan azt a RED III előírja.  

 
53 https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download, letöltés 
időpontja 2026.07.17. 

https://kormany.hu/application/documents/d2970f10-5188-452d-9028-c998004a8572/download
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A könnyített térségek a RED III értelmében azért kaphatnak gyorsított engedélyezést, mert a hatóságok 

előre elvégezték a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés vizsgálatát. Ennek a hazai 

szabályozás jelen formájában nem felel meg, így véleményünk szerint a max. 50 napos ügyintézési 

határidő (plusz a hiánypótlások időtartama) nem fogja érdemben csökkenteni a beruházók 

adminisztratív terheit, hiszen a hatóságok ugyanúgy kérni fogják az EVD és KHV vizsgálatait.54  

Két ponton élveznek a könnyített térségekben megvalósuló szélenergia-beruházások jelentős előnyt. 

Egyrészt 2026. január 1 óta a Méptv. 7. §A (2a) bekezdése alapján szélerőmű és szélerőműpark 

létesítése esetén nem kell csereterületet biztosítani, ha a villamos energiáról szóló törvény 

szerinti könnyített térségben valósul meg a beruházás. Ez jelentős könnyítés a beruházók számára 

(lásd 2.3.1 fejezet). Másrészt a MEKH által 2026. augusztus 30-án szélerőművek hálózati 

csatlakozására kiírt pályázatban (lásd 2.2.1 fejezet) a kilenc megjelölt csomópont közül nyolc könnyített 

térségben helyezkedik el (a Gyáli járásban elhelyezkedő ócsai csomópont a kivétel). 

A VET Vhr. 103/B (4) pontja szerint a fent bemutatottak alapján a miniszter tájékoztatásul megküldi a 

könnyített térségekre irányuló javaslatát a kijelöléssel érintett helyi és vármegyei önkormányzatnak. 

Véleményünk szerint ez a pont sem felel meg a RED III a nyilvánosság részvételével kapcsolatos 15d) 

cikkének, amely alapján a terveket hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, megfelelő 

időkeretet biztosítva a véleménynyilvánításra, mielőtt azokat elfogadják.  

4.4. Összefoglalás 
A RED III uniós irányelv hazai átültetése több ponton elmaradt vagy formális maradt. Magyarországon 

jelenleg nem működik az egyablakos ügyintézési rendszer (nincs kijelölt ügyintézési pont), nem készült 

el a kötelező stratégiai területi feltérképezés, a kijelölt „könnyített térségek” pedig nem valódi 

környezetvédelmi szűrésen, hanem leegyszerűsített mutatókon alapulnak. Emiatt a 12–24 hónapos 

engedélyezési határidők – különösen a 15 év után újrainduló, tapasztalat- és kapacitáshiánnyal küzdő 

szélerőmű-szektorban – jelenleg tarthatatlanok. 

A bürokratikus folyamatok közül az elektronikus ügyintézés már teljes mértékben megvalósult a szél- 

és naperőművek engedélyezésében, emellett a szabályozottabb, standardizáltabb szektorokban – mint 

a naperőművek és az energiatárolók – az eljárások jól működnek és a határidők általában tarthatóak.   

 

 
54 A RED III 16a) cikke is kimondja, hogy csak akkor mentesülnek a könnyített térségekben létesített erőművekre 
vonatkozó kérelmek a környezeti hatásvizsgálat elvégzése alól, ha a könnyített térségek a 15c) cikknek 
megfelelően lett meghatározva.  
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